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ELŐS ZÓ

Az építőipar fejlődésével, az építésügyi szabályozási környezet folyamatos változásával az építési és üzemel

tetési folyamat szereplőire egyre összetettebb feladatok hárulnak. Ezen feladatok ellátása – a szakmai isme

reteken túl  – nagymértékben a hatályos jogszabályok, valamint a szabványok alkalmazásán alapul. 

Az építési és üzemeltetési folyamat szereplőinek napi munkájához az építésügyi műszaki irányelvek gyakor

lati segítséget nyújtanak. 

Bízunk abban, hogy az újjáélesztett és az építési, majd a magyar építészetről szóló törvényben szabályozott 

építésügyi műszaki irányelvek az építésügy minden területén fontos eszközeivé válnak a minőség biztosítá

sának és ez által a gazdaság fejlődésére hosszútávú hatást gyakorolnak.

Az építésügyi műszaki irányelv az építésügyi szereplőket, az építőipart támogató olyan önkéntesen alkal

mazható szabályozási eszköz, amely hatékonyan és gyorsan tud válaszolni az iparág külső és belső műszaki, 

valamint gazdasági kihívásaira. 

Az építésügyi műszaki irányelv lényegében módszertan arra, hogy az elvárásokat, követelményeket hogyan 

lehet hatékonyan teljesíteni mindazon területeken, ahol jogszabály, szabvány nem ad, vagy nem teljeskörűen 

ad útmutatást, illetve minden olyan esetben, ahol több szabványt, szabályt kell egyidejűleg alkalmazni.

Az építésügyi műszaki irányelv főbb jellemzői:

 � szakmaiság, közérthetőség;

 � tömörség, könnyen kezelhetőség;

 � egységes tartalmi és formai rend;

 � rendszerezettség;

 �mindenki számára biztosított hozzáférés.

Az építésügyi műszaki irányelvek alkalmazása önkéntes. Azonban abban az esetben, ha műszaki tartalmú 

jogszabályban, szerződésben, illetve ezek mellékleteiben kerül rögzítésre, úgy az kötelező érvényű.

Az építésügyi műszaki irányelvek elfogadását széles körű szakmai egyeztetés előzi meg, annak érdekében, 

hogy a bennük foglaltak szakmai konszenzuson alapuljanak. 

Ezúton szeretnénk megköszönni az előkészítésében résztvevő szakemberek lelkiismeretes és áldozatos 

munkáját, amely nélkül jelen építésügyi műszaki irányelv nem jöhetett volna létre.

Szintén köszönettel tartozunk az állami szervezetek támogató anyagi és szakmai közreműködéséért. 

Külön köszönet mindazon szakmai szervezeteknek és munkatársaiknak, akik munkájukkal segítették az építés

ügyi műszaki irányelv létrehozását.

ÉMSZB Titkársága
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1.  A L K A L M A Z Á S I  T ERÜ L E T

 

A jelen építésügyi műszaki irányelv a magasépítési beruházások költségeinek teljes körű tervezéséhez ad 

eszközt az adott beruházás építtetője számára oly módon, hogy azzal az építési beruházás szóba jöhető 

költségei egységes struktúrába rendezetten vehetők számításba. Alkalmazása elsősorban, de nem kizárólag 

a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó közepes és nagyértékű építési beruházások előkészí

tésében nyújt segítséget az építtetőnek a döntései meghozatalában, a beruházási gondolat megszületésé

től a kivitelezési folyamat végéig. 

Ez az építésügyi műszaki irányelv alapgondolatát tekintve támaszkodik az ezen a területen több évtizede 

ismert külföldi, illetve hazai magánépíttetői gyakorlatra és az ingatlanfejlesztések, magasépítési beruházá

sok napjainkban legelfogadottabb szisztémája, az International Construction Measurement Standards 

[ICMS, Nemzetközi Építőipari (Fel)mérési Szabványok] elvi rendszerére. Az építésügyi műszaki irányelv ki

dolgozása során a magyarországi beruházási és építési szakmai előzmények messzemenően figyelembevé

telre kerültek, alkalmazása a magasépítési beruházások körében a jelen építésügyi műszaki irányelv kerete

in túlmenően nem kíván sem speciális ismereteket, sem különleges eszközöket. Az itt megfogalmazottak 

– megfelelő szakmai konszenzus esetén – kiterjeszthetők az infrastrukturális építési beruházások körére is.

Az építési iparág a Building Information Modelling (BIM) területén különböző klasszifikációs rendszereket 

használ mind Magyarországon, mind a világon. A BIM klasszifikációk különbözősége miatt a jelen Építési 

Beruházások Költségtervezési Rendszere (a továbbiakban: ÉKTR) költségvetési klasszifikáció összekapcsolá

sára egyesével, klasszifikációnként külön-külön van lehetőség.

Általános tapasztalat, hogy az építési költségek tervezésre szolgáló struktúrák – a vonatkozó építtetői igé

nyek változásai, a tervezési és építési technológiák fejlődése, illetve a számítástechnikai eszközök innováci

ói miatt – az alkalmazásuk során gyakran fejlesztésre kerülnek, várható, hogy a tapasztalatok és az új igé

nyek, lehetőségek alapján az itt tárgyalt ÉKTR klasszifikációt és paraméter-táblákat is egy idő után frissíteni 

lesz szükséges.

2.   Á L TA L Á N O S  T U D N I V A L Ó K

 

2.1.  Előzmények

Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015.  

(IX. 4.) Korm. határozat 1. mellékletének a 4. A közepes és nagy léptékű, közpénzből, illetve európai uniós 

forrásból megvalósuló építési beruházások támogatása című pont 4.2. alpontja [1] a Miniszterelnökséget 

vezető miniszter feladatává tette, hogy ki kell dolgoznia és üzemeltetnie kell a kötelező, tételre bontott költ

ség-adatszolgáltatást a reális költségbecslési adatok támogatása érdekében, az ÉMI Építésügyi Minőségel

lenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÉMI) bevonásával.

A költség adatszolgáltatásra vonatkozó, az ÉMI által előkészített szabályozás javaslatokból nem született jog

szabály, ennek hiányában sem az állami, sem a magánszervezetek, sem a Közbeszerzési Hatóság nem szol

gáltattak adatot, amely megalapozhatta volna a költségbecslési adatbázis létrehozását. 
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Azóta napvilágot látott az építésgazdaság hatékonyságjavítását, teljesítménynövelését és az épített környe

zet fenntartható fejlesztését célzó középtávú stratégiáról és intézkedési tervről szóló 1337/2021. (VI. 1.) 

Korm. határozat, amely a 3. pontjában „a közbeszerzési eljárások megindítását megelőző előzetes költség

becslés realitásvizsgálata … bevezetésének lehetőségét”, a 4. pontjában „a meghatározott kivitelezési érté

ket meghaladó közberuházásoknál alkalmazandó Építőipari Tételes Referencia Költségadatbázis legkésőbb 

2023. évtől való bevezetését” [2] irányozza elő, amely utóbbi feladatra a 14. pontban az ÉMI-t nevesíti.

Mindemellett az építésgazdasági intézkedések összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és 

feladatairól szóló 1459/2021. (VII. 14.) Korm. határozat 3. pontja az építésgazdasági intézkedések összehan

golásáért felelős kormánybiztos és az ÉMI együttműködésben ellátandó feladataként fogalmazza meg „a 

beruházások költségkövetési rendszerének létrehozását.” [3]

2.2.  A jelen építésügyi műszaki irányelv szükségessége

A hatályos nemzeti szabályozási környezet tartalmazza az árazott vagy árazatlan költségvetés, a költségter

vezés, a költségbecslés, és a költségvetési kiírás szakmai kifejezéseket anélkül, hogy azok részletes tartal

mát, szerkezetét meghatározná. 

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 225. § 25. pontja [4] ad felhatalmazást a Kormány számára 

rendeleti szabályozásra, amelyben az építőipari kivitelezési folyamat költségtervezési tevékenysége, becsült 

és tételes árképzése, ezen belül a rezsióradíj, a többletmunka, pótmunka műszaki tartalmi meghatározása 

és elszámolási módja feltételeit és részletes szabályait határozza meg.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 191/ 

2009.) [5] meghatározza az árazatlan (tételes) költségvetési kiírás fogalmát, azonban annak kötelező alkal

mazására és részletes tartalmára nincs rendelkezés. 

A 191/2009. [5] 2016. december 31-ig előírta, hogy a kivitelezési dokumentáció része a részletes, minden 

szakágra kiterjedő tételes költségvetési kiírás, mennyiségi kimutatással, de annak részletes tartalmát Korm. 

rendelet nem határozta meg. 

A 191/2009. 22. § (2) bekezdése [5] meghatározza a kivitelezési dokumentáció általános elvárásait, és tar

talmaznia kell az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, beépített berendezés költségeinek 

meghatározásához szükséges adatokat.

A közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (Kbt.) [6] említést tesz az árazatlan költségvetésről, mint 

közbeszerzési dokumentumról, de annak részletes tartalmára, szerkezetére nem tartalmaz előírásokat és 

felhatalmazást sem ad ennek szabályozására.

A Kbt. felhatalmazása alapján készült az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsoló

dó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet [7], amely tartalmazza az árazott költségvetést és költségbecslést, de részletes tartalmát 

nem határozza meg, csak arról rendelkezik, hogy az építési beruházásra vonatkozóan az árazott költségve

tést a tervező készíti el. Továbbá meghatározza azt is, hogy az ajánlatkérőnek jóváhagyási tervet kell készít

tetnie építési beruházás esetén, amely tartalmazza a megvalósítással kapcsolatos költségbecslést. Azonban 

ennek formáját tartalmát, részletes előírásait nem határozza meg.



ÉP
ÍT

É
SÜ

G
YI

 M
Ű

SZ
A

K
I 

IR
Á

N
YE

LV

6 É P Í T É S I  B E R U H Á Z Á S O K  K Ö LT S É G T E R V E Z É S I  R E N D S Z E R E

Összegezve, a fentiekben ismertetett szabályozási hiányok pótlására jelen építésügyi műszaki irányelv alkal

mazásával lehetővé válik az építési beruházási folyamatában egy egységes formátumú és részletezettségű 

költségvetési rendszer meghatározása és annak alkalmazhatósága. Ez a rendszer teszi lehetővé, hogy az 

építési beruházások költségeit az építtetők azonos elveken és gyakorlaton tervezzék, illetve, hogy a hivatko

zott kormányhatározatokban foglaltak szerinti adatbázis átfogó rendszerben épüljön fel, amelynek ez az 

egységes költségtervezési, költségvetési struktúra az első lépése.

3.  F O G A L O M M EG H ATÁ R OZ Á S O K

3.1.  Építési beruházással kapcsolatos fogalmak

3.1.1.   Árazatlan (tételes) költségvetési kiírás: minőségi követelményekkel rendelkező mennyiségi kimu

tatás az építmény jellege szerint szükséges szakági bontásban és részletezettséggel, lényeges ter

méktulajdonság meghatározásával – [5] 2. § g) pont 

3.1.2.   Építési beruházás: építmény, építményrész, épületegyüttes, tájépítészeti alkotás, zöldinfrastruktú

ra beruházás építési tevékenység útján történő megvalósításával, felújításával, átalakításával, bőví

tésével, helyreállításával, újjáépítésével, korszerűsítésével, karbantartásával, lebontásával vagy a 

kapcsolódó építésgazdasági tevékenységgel összefüggésben végzett jogi, gazdasági, műszaki, épí

tészeti és építésüggyel összefüggő tevékenységek összessége – [4] 16. § 21.

3.1.3.   Építmény: az épület és műtárgy gyűjtőfogalma, építési tevékenységgel létrehozott, vagy készter

mékként az építési helyszínre szállított, – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, ké

szültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, 

amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, be

építésével jön létre – [4] 16. § 34.

3.1.4.   Építtető: az építtető a hatósági engedély vagy tudomásulvétel kérelmezője, a tervezett építési te

vékenység bejelentője, az építési beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek jo

gosultja, illetve az építési tevékenység megrendelője vagy folytatója  – [4] 66. § (1).

3.1.5.   Építésügyi műszaki irányelv: jogszabály vagy európai vagy nemzeti szabvány által nem vagy nem 

teljeskörűen szabályozott területen, ismételt vagy folyamatos alkalmazás céljára, széles körű szak

mai összefogással és állami felügyelet mellett létrehozott, magyar nyelven kiadott, mindenki szá

mára hozzáférhető építésügyi műszaki előírás – [1] 2. § 42.

3.1.6.   Épület: olyan építmény, amely szerkezeteivel fedett teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja kö

rül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység céljából – [4] 66. § 42.

3.1.7.   Hasznos alapterület: a nettó alapterület azon része, amelyben a belmagasság legalább 1,90 méter 

– [4] 16. § 56.
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3.1.8.   Magasépítési beruházás: minden olyan építési tevékenység keretében végzett építési beruházás, 

amely olyan építmény létrehozására, felújítására, bővítésére vagy átalakítására irányul, amelynek a 

meghatározott rendeltetésétől függően a csatlakozó rendezett terepszinthez képest egy vagy több 

építményszintje létezik, vagy létesül, és magában foglalja azon sajátos építményfajták körébe tar

tozó építmények létrehozását, felújítását, bővítését, vagy átalakítását is, amelyek a csatlakozó ren

dezett terepszinten vagy terepszint alatt az építmény rendeltetésszerű, biztonságos használatához 

elengedhetetlenek – [8] 5. § 2.

3.1.9.   Nettó alapterület: a nettó alapterület azon része, amelyben a belmagasság legalább 1,90 méter   

–  [4] 16. § 99.

3.2.  Az építési beruházás költségvetési kiírási ÉKTR-sémájában használt fogalmak

Az ÉKTR-sémában használt fogalmak magyarázatait, hivatkozásait a séma szövege tartalmazza.

3.2.1.   Hard cost: az építési beruházás kivitelezésével összefüggő költségeket tartalmazó költségnem, 

amelyet az 1.b mellékletben meghatározott költségfejezetek alkotnak.

3.2.2.   Land cost: az építési beruházás megvalósulási helyszínével, az építési telekkel, a meglévő építmé

nyekkel kapcsolatos költségeket tartalmazó költségnem, amelyet az 1.b mellékletben meghatáro

zott költségfejezetek alkotnak.

3.2.3.   Soft cost: az építési beruházás előkészítésével, tervezésével összefüggő költségeket tartalmazó 

költségnem, amelyet az 1.b mellékletben meghatározott költségfejezetek alkotnak.

3.3.  Az építési beruházás paramétereinek (attribútumainak) összefoglaló tábláiban használt fogalmak

A táblákban használt fogalmak magyarázatait, hivatkozásait a táblák szövege tartalmazza.

Az építési beruházás paraméterei három szempontból írják le az adott építmény jellemzőit: az ingatlan 

helyszíni adatai, az építmény adatai, a megkötött vállalkozási (kivitelezési) szerződés adatai, amely adatok a 

2. mellékletben vannak csoportosítva.

4.  A Z  ÉP Í T É S I  B ERU H Á Z Á S  KÖ LT S ÉG V E T É S I  K I Í R Á S I  ÉK T R - S ÉM Á J Á N A K  A L K A L M A Z Á S A

 

A mai hazai építőipari (tervezési és kivitelezési) praxisban a költségvetési tételeket az építési folyamatokból, 

technológiákból, szakmagyakorlási hagyományokból fakadóan munkanemenként csoportosítják [10], azaz 

az árazatlan, tételes költségvetési kiírás tételei hagyományosan az építés folyamatát követve munkanemen

ként vannak klasszifikálva – ugyanakkor nincs szabályozott, konszenzuson alapuló metódus a szakmagyakor

lók körében. Ez a fejlett beruházási kultúrájú országok gyakorlatában hosszú ideje megváltozott: az építés 

menete által vezérelt költségvetési rend helyett a beruházási folyamat elsődlegessége kapott meghatározó 

szerepet és munkanemek helyett vegyes, országonként különböző módon, épületelemek szerint csoporto

sítja a tételeket (Elemental Cost Planning). A nemzetközi beruházási gyakorlatban általában alkalmazott 

rendszer leírása: International Construction Measurement Standards: ICMS, Nemzetközi Építőipari (Fel)
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mérési Szabványok [11], amely szinkronban van a BIM metódusával is. Ezt tűzte ki célul a jelen építésügyi 

műszaki irányelv: az ÉKTR-sémában testet öltött struktúra mintát ad egy új csoportosításnak, amely figye

lembe veszi az építőipar összes szereplőinek igényeit és az építtető szempontjai szerint is rendezi a költség

vetési tételeket, amelyek a ma általánosan használt költségvetéskészítő programokból implementálhatók. 

Az építésügyi műszaki irányelv önkéntes alkalmazási lehetősége szerint az építtető és a tervező közötti vál

lalkozási szerződés rendelkezhet arról, hogy a tervező az általa megtervezendő adott építmény költségveté

sét az ÉKTR sémája alkalmazásával készítse el.

Ennek megfelelően a tervező az általa használt program, vagy saját tétellistája szerinti költségvetési tételekben 

írja ki az adott költségvetést, majd azokat a jelen építésügyi műszaki irányelv szerinti struktúrába (lásd 1. számú 

melléklet), annak legalsó (tétel elnevezésű, hatodik) szintjére építi be, implementálja. A tételek a séma szerinti 

kialakításában a harmadik szint alatt közvetlenül ötödik szinten, illetve negyedik és ötödik szinten tétel-alcsopor

tokba aggregálódnak, a harmadik szint a korábbi ter minológiát átvéve munkanemenként fogja össze az alsóbb 

szinteket. A séma második, költségfejezetek elnevezésű szintje épületelemek szerint egyesíti a korábbiakat, vé

gül a struktúra legfelső szintje a költségnemeket tartalmazza. A felépítés az előző osztályozás szerint tehát:

	� az első szint meghatározza a projekt fázisaihoz tartozó költségnemeket az előzőek szerint (Land Cost, 

Soft Cost, Soft Cost & Opening, Hard Cost);

	� a második szint költségfejezeteket határoz meg, szétválasztja a munkatípusokat és bevezeti az 

„elemental” (épületelemek szerinti) csoportosítást,

	� a harmadik szint a korábbi terminológia szerint munkanem besorolásnak nevezett szint; alábontja  

a rendszer szintű csoportokat szakmánkénti csoportosításra; 

	� a negyedik szint szétválasztja a munkanemeket munkanemi alcsoportokra – azoknál az eseteknél, ahol 

ez szükséges, például: szigetelési munkák ➝ vízszigetelés; hőszigetelés;

	� az ötödik szint a tétel alcsoportot tartalmazza, a felhasználó igényei szerint tovább differenciálva  

a harmadik és negyedik szintet;

	� a hatodik szint már a konkrét költségvetési tételeket tartalmazza, ide kell a költségvetési kiírást 

beilleszteni/implementálni. A kiírás bármilyen rendszerű lehet, például a TERC Kft. költségvetést 

készítő szoftverével készített tételek, a kezelhetőség és visszakereshetőség céljából a tábla helyet ad a 

bevitt (implantált) költségvetési tétel származási hely szerinti (eredeti) tételazonosítójának is.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez az ÉKTR messzemenően figyelembe veszi a hazánkban általános használt költ

ségvetéskészítő programokat: azok norma-adatai, felmérési szabályai változatlanul alkalmazandók, a fel

mért költségvetési mennyiségekkel a tételek – a megszokott munkanemi összesítő helyett  – az ÉKTR-struk

túra megfelelő helyére kerülnek.

Az előzőeknek megfelelően elkészített költségvetési kiírás az építtető által kibocsátandó ajánlatkérési doku

mentáció része, amelyet az ajánlattevők – az ajánlatuk részeként – beáraznak. A beszerzési eljárás végén a 

nyertes ajánlattevővel az építtető kivitelezési szerződést köt. 

Az ÉKTR költségvetési struktúráját a Microsoft Excel táblázatkezelő programmal lehet használni.

Kiemeljük: az ÉKTR költségvetési struktúrája az adatbázis létrehozása nélkül is jól, az építtető szempontjából 

a jelenlegi munkanemi rendnél lényegesen jobban használható, az építtető céljait adekvátabban szolgálja.
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5.   A Z  ÉP Í T É S I  B ERU H Á Z Á S  PA R A M É T ER EI  (AT T R I B Ú T U M A I) 

Ö S S Z EF O G L A L Ó  TÁ B L Á I N A K  A L K A L M A Z Á S A

Az építési beruházás paramétereinek (attribútumainak) adatai három aspektusból írják le az adott építményt:

	� az ingatlan helyszíni adatai (építési telek, meglévő épületek),

	�  az építmény adatai,

	�  a megkötött vállalkozási (kivitelezési) szerződés adatai.

Ezeket az adatokat a vonatkozó adattáblákban kell rögzíteni, amelyek kitöltendő sémáját az 2. számú mellék

let tartalmazza. Mint látható, az adott építési projekt jellemző adatainak egyértelműsítéséhez ún. kiegészítő 

információkat és fogalomtárat is tartalmaznak az említett mellékletben található táblák. Ezek megfogalma

zása során a ma hazánkban hatályos jogszabályok és az építési/építőipari, beruházáslebonyolítói, projekt

menedzseri szakmagyakorlás során alkalmazott kifejezések, meghatározások, értelmezések szolgálnak.

Egyértelmű, hogy ennek az attribútumokra vonatkozó táblázat-együttesnek a pontos, részletes kitöltése a 

későbbi adatbázis működése szempontjából nagyon lényeges, azok az adatbázisban történő keresés alap

jául szolgálnak. 

Mint a 6. fejezetben visszatérünk rá, ebben a hármas tagolású táblában szereplő adatokra lehet rákeresni 

az adatbáziskezelő program segítéségével, azaz ezen adatok alapján tud „szűrni” a költségtervező/költség

szakértő mérnök a számára releváns ismérvek szerint. Ilyen módon az adatbázisból a keresett paraméterek, 

leszűrt adatok (attribútumok) révén kezelhető mennyiségű (például 15-20 darab) építési beruházás kerül

het a költségtervező mérnök látókörébe, amelyekből a szaktudása és jártassága alapján ki tudja választani 

az effektív költségtervezéshez felhasználható/felhasználandó beruházásokat (például 4-5 darabot), ame

lyek a munkája tárgyához az adatokat szolgáltatni fogják számára.  

Az ÉKTR paraméter (attribútum) tábláit a Microsoft Excel táblázatkezelő programmal lehet használni.

6.  A Z  ÉP Í T É S I  B ERU H Á Z Á S  KÖ LT S ÉG T ER V E Z É S I  F O LYA M ATA

 

Az építési beruházások költségtervezési munkáját a költségtervező/költségszakértő mérnök végzi, aki első

sorban az építtető megbízásából dolgozik, amikor 

	� az építési beruházások – különböző tervfázisokhoz rendelt – költségtervezése mellett, illetve azokon 

alapulva,

	� a különböző tervváltozatok következményeinek/velejáróinak összegszerű elemzésével, elősegítve/ 

megalapozva a megrendelői/építtetői döntések optimalizálása során, 

	� a beérkezett ajánlattevői/kivitelezői ajánlatok megrendelői/beruházói értékelésében,

	�  a megvalósítás menetében bekövetkező/elrendelendő műszaki tartalmi és egyéb (pl. időbeli üte me-

zésbeli) változtatások költségkihatásainak elemzésében vesz részt.
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Jogállása: az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. 

(VII. 11.) Kormányrendelet [9] 2022. április 1-től a beruházás, beruházáslebonyolítás, építésgazdaság, épí-

tésszervezés építésügyi műszaki szakértői szakterületen névjegyzékbe vett építésügyi műszaki szakértő épí

tési költségszakértés tevékenységet is elláthat.

A költségtervezési munka kiinduló alapját jelenti az építési beruházási folyamat egyes tervezési szakaszai

hoz kapcsolódó informáltsági/dokumentáltsági szintje, azaz elsősorban a következő tervfázisokhoz rendel

ten indokolt költségbecslést, költségtervet készíteni: 

	�megvalósíthatósági tanulmány, 

	� beruházási terv,

	� beruházási program, vázlatterv

	� jóváhagyási terv,

	� engedélyezési dokumentáció, esetenként

	� tenderdokumentáció, illetve az építési beruházások közbeszerzési részletszabályait tartalmazó, az 

építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [7] 1. számú melléklete 

szerinti közbeszerzési dokumentáció.

Ezek a fázisok építtetői döntés szerint összevonhatók.

A költségtervezés során a költségtervező/költségszakértő mérnök a rendelkezésére álló információk alapján 

az 5. fejezetben körülírt paraméterek alapján keres – abban az adatbázisban, ahol a különböző projektek 

azonos struktúrában kerültek feltöltésre,  – a megfelelő attribútumok alapján szűri azt és a releváns épüle

tek azonos költségvetési struktúrájában található – különböző szintű – adatokat kigyűjti, amelyek a költség

tervezési munkája kiinduló adatai lesznek.  Ez a munka egyértelműen a megtervezés alatt álló építési beru

házás műszaki és közgazdasági tartalmának a következetes összevetését igényli a költségtervező/

költségszakértő mérnök által az adatbázisból releváns adatként kinyert ismeretekkel, azokból esetenként 

következtetve, új adatokat származtatva lehet a szóban forgó költségtervezést elvégezni. Az adatbázis szak

szerű felhasználásával, a költségtervező szakember szaktudásával és munkájával az említett tervezési szaka

szok mindegyikéhez, tehát több fázisban is elvégezhető az a költségtervezés (megalapozott költségbecslés), 

amelyre adott esetben a projektfejlesztőnek, építtetőnek, beruházónak szüksége van.   

A költségtervezési tevékenységnek teljes szakmai konszenzuson alapuló módszertani leíráson kell alapulnia, 

amelynek ki kell térnie többek között:

	� az adatbázisban kutatott épületek árszintje és a tervezés alatt álló épület megvalósítási időszaka 

közötti árszint differenciájának kezelésére,

	� a különböző tervfázisok információ-tartalmából fakadóan eltérő tartalékkeretek képzésének elveire,

	� a kivitelezés közben történő, általában elkerülhetetlen változások/változtatások műszaki tartalma és 

ára kezelésére, amelyek – protokollok alapján – szintén rögzítendők az ÉKTR-ben.
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Hangsúlyozni kell, hogy a költségtervező munka nem végezhető el felelősen

	� a körvonalazott adatbázis létrehozása és működtetése, valamint

	� a költségszakértési tevékenység említett módszertani leírása nélkül,

amelyek megteremtése nem a jelen építésügyi műszaki irányelv feladata. Ezen feltételek megteremtése 

nélkül a jelen építésügyi műszaki irányelv 4. fejezete szerinti ÉKTR-séma elsősorban az építtetői szempon

toknak megfelelően felépített költségvetéskészítés céljára alkalmas.

7.  H I VAT KOZO T T  É S  F EL H A S Z N Á LT  D O K U M EN T U M O K

7.1.  Hivatkozott jogszabályok

  [1] Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 

1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

  [2] Az építésgazdaság hatékonyságjavítását, teljesítménynövelését és az épített környezet fenntart

ható fejlesztését célzó középtávú stratégiáról és intézkedési tervről szóló 1337/2021. (VI. 1.) Korm. 

határozat

  [3] Az építésgazdasági intézkedések összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és fel

adatairól szóló 1459/2021. (VII. 4). Korm. határozat

  [4] A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény

  [5] Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

  [6] A közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (Kbt.)

  [7] Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

  [8] Az állami beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 

  [9] Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. 

(VII. 11.) Korm. rendelet 

7.2.  Hivatkozott szakirodalom

  [10] Wéber László: Mennyiért vállaljam? Kézikönyv az építőipari árak képzéséről; Terc Kiadó, 2008 

  [11] International Construction Measurement Standards: ICMS, Nemzetközi Építőipari (Fel)mérési 

Szabványok - International Construction Measurement Standards Coalition, 2nd edition, Septem

ber 2019  

https://icmscblog.files.wordpress.com/2019/10/international-construction-measurement-standards- 

2nd-edition.pdf (angol nyelvű)
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101 
INGATLAN ÉRTÉKE

102 
JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

103 
ÉRINTETTEK KEZELÉSE

104 
HARMADIK FÉL JOGAI

SO
FT

 C
O

ST
 –

 O
PE

N
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G

201 
TERVEZÉSI KÖLTSÉGEK

202 
ENGEDÉLYEZTETÉS

203 
SZAKÉRTŐI KÖLTSÉGEK

204 
MENEDZSMENT

8.  M EL L ÉK L E T EK

8.1.  Az építési beruházás költségvetési kiírási ÉKTR-sémáját tartalmazó táblák 

1.a  Fastruktúra 
Amennyiben a projekt nem egy épületből, illetve nem egy ütemből valósul meg, úgy a költségvetés kiírójának külön-külön munkalapon/lapokon javasolt a kivitele

zési költségeket (HARD-klassz) szétválasztani. Például, ha a projekt három épületből áll és a külső munkák csak részben kapcsolhatók az épületekhez,  úgy a javasolt 

kiírás szerint, minden épülethez el kell készíteni a kivitelezési költségek (HARD-klassz) munkalapját, ezzel tagolni épületek szintjére a költségvetést és a nem épüle

tekhez kapcsolható külső munkáknak is kell kapniuk saját kivitelezési költség (HARD-klassz) munkalapot, ahol csak a külső munkák, esetleg a hozzá tartozó járulékos 

költségek fognak szerepelni. Abban az esetben, ha vannak közös, nem épületre osztható járulékos munkák, úgy ezen tételek is kaphatnak saját kivitelezési költség

csoport (HARD-klassz) munkalapot.

Az áttekintő kiírás mintatétel munkalap bemutatja, mely költségcsoportok használata kötött, és amely szint az, ahol a költségvetéskiíró saját kompetenciájába továb

bi alcsoportosítást hozhat létre a projekt, a terv specialitásait figyelembevéve.

A klasszifikáció saját számozási logikát követ. Amennyiben a költségvetéskiíró vagy az általa használt programnak is van saját számozása, úgy azt is implementálni 

lehet a tételek szintjénél. Az üres B oszlopot ezért hoztuk létre, ebben lehet szerepeltetni.
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205 
MEGRENDELŐI 
KÖLTSÉGEK

205-01 
MARKETING

205-02 
PÉNZÜGYI 
KÖLTSÉGEK

205-03 
EGYÉB 
KÖLTSÉGEK

206 
FF&E-MEGRENDELŐI

207 
TARTALÉKKERET/
KOCKÁZAT

208 
INFLÁCIÓ

209 
PRE OPENING

HA
RD

 C
O

ST

301 
JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

301-01 
IDEIGLENES 
LÉTESÍT MÉNYEK

301-02 
IDEIGLENES 
ENERGIA
HÁLÓZAT

301-03 
IDEIGLENES 
MUNKÁK

301-04  
VAGYON 
VÉDELEM

301-05 
EMELŐ- ÉS 
SZÁLLÍTÓGÉPEK

301-06 
ÁLLVÁNYOZÁS

301-07 
TERVEZÉSI 
MUNKÁK

301-08 
PÉNZÜGYI 
KÖLTSÉGEK

301-09 
EGYÉB MUNKÁK

302 
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

302-01 
BONTÁSI 
MUNKÁK

302-02 
REKULTIVÁCIÓ, 
TERÜLET
ELŐKÉSZÍTÉS

302-03 
TEREPALAKÍTÁS, 
TEREPRENDEZÉS

302-04 
VÍZTELENÍTÉS

302-05 
KÖZMŰ-
MEN TE SÍ TÉS, 
KIVÁLTÁSOK

302-06 
RENDKÍVÜLI 
HELYSZÍNI 
FELADATOK

302-07 
EGYÉB MUNKÁK

303 
FÖLDMUNKA ÉS 
ALAPOZÁS

303-01 
FÖLDMUNKA

303-02 
SZIVÁRGÓ
ÉPÍTÉS

303-03 
ALAP MEG
ERŐSÍTÉS

303-04 
MUNKATÉR 
HATÁROLÁS, 
MÉLY VAGY 
SPECIÁLIS 
ALAPOZÁS

303-05 
SÍK ÉS LEMEZ
ALAPOZÁS

303-06 
EGYÉB MUNKÁK

303-04-01 
Földmegtá masz-
tás, munkatér-
határolás

303-04-02 
Mélyalapozás

303-04-03 
Speciális 
alapozás
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304 
SZERKEZETÉPÍTÉS  
TÉRSZINT ALATT

304-01 
MONOLIT 
VASBETON 
SZERKEZETEK

304-02 
ELŐREGYÁR-
TOTT VASBETON 
SZERKEZETEK

304-03 
ACÉL TARTÓ-
SZERKEZET

304-04 
FA TARTÓ
SZERKEZET

304-05 
SZIGETELÉSI ÉS 
EGYÉB MUNKÁK

304-06 
TARTÓ
SZERKEZET 
MEGERŐSÍTÉS

304-07 
EGYÉB MUNKÁK

304-01-01 
Kelyhek 

304-02-01 
Kelyhek gyártása 
és elhelyezése 

304-05-01 
Talajvíz elleni 
szigetelések

304-01-02 
Pillérek, 
oszlopok 

304-02-02 
Pillérek, 
oszlopok 
gyártása és 
elhelyezése 

304-05-02 
Hőszigetelések

304-01-03 
Falak

304-02-03 
Lábazati- és 
falelemek és 
vb. szendvics-
szerkezetek

304-05-03 
Speciális szige-
telési munkák

304-01-04 
Gerendák, 
koszorúk

304-02-04 
Gerendák 
gyártása és 
elhelyezése

304-05-04 
Hőhíd-
megszakító 
elemek

304-01-05 
Födémek

304-02-05 
Födémelemek 
gyártása és 
elhelyezése

304-05-05 
Duzzadószalag 
és 
munkahézagok 

304-01-06 
Lépcsők és 
pihenők

304-02-06 
Lépcsők- és 
pihe nők-, 
lelátó elemek, 
ferdesíkú 
elemek

304-05-06 
Betonkozmetika

304-01-07 
Ipari padlók

304-02-07 
Kéregpanel 
elemek gyártása 
és elhelyezése

304-05-07 
Egyéb 

304-01-08 
Egyéb szerke-
zetek

304-02-08 
Egyéb szerke-
zetek
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305 
SZERKEZETÉPÍTÉS  
TÉRSZINT FELETT

305-01 
MONOLIT 
VASBETON 
SZERKEZETEK

305-02 
ELŐREGYÁR-
TOTT VASBETON 
SZERKEZETEK

305-03 
ACÉL TARTÓ-
SZERKEZET

305-04 
FA TARTÓ
SZERKEZET

305-05 
SZIGETELÉSI ÉS 
EGYÉB MUNKÁK

305-06 
TARTÓ
SZERKEZET 
MEGERŐSÍTÉS

305-07 
EGYÉB MUNKÁK

305-01-01 
Pillérek, 
oszlopok 

305-02-01 
Kelyhek gyártása 
és elhelyezése 

305-05-01 
Talajvíz elleni 
szigetelések

305-01-02 
Falak

305-02-02 
Pillérek, 
oszlopok 
gyártása és 
elhelyezése 

305-05-02 
Hőszigetelések

305-01-03 
Gerendák, 
koszorúk

305-02-03 
Lábazati- és 
falelemek és 
vb. szendvics-
szerkezetek

305-05-03 
Speciális szige-
telési munkák

305-01-04 
Födémek

305-02-04 
Gerendák 
gyártása és 
elhelyezése

305-05-04 
Hőhíd-
megszakító 
elemek

305-01-05 
Lépcsők és 
pihenők

305-02-05 
Födémelemek 
gyártása és 
elhelyezése

305-05-05 
Duzzadószalag 
és 
munkahézagok 

305-01-06 
Ipari padlók

305-02-06 
Lépcsők- és 
pihenők-, 
lelátóelemek, 
ferdesíkú 
elemek

305-05-06 
Betonkozmetika

305-01-07 
Egyéb szerke-
zetek

305-02-07 
Kéregpanel 
elemek gyártása 
és elhelyezése

305-05-07 
Egyéb 

305-02-08 
Egyéb szerke-
zetek
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306 
ÉPÜLET ZÁRÁS 

306-01 
ÁCSMUNKA, 
TETŐFEDÉS

306-02 
BÁDOGOZÁS, 
FÉMLEMEZ
FEDÉS

306-03 
KÖNNYŰ- 
SZERKEZETES 
RENDSZEREK 

306-04 
KÜLSŐ ALJZATOK

306-05 
BURKOLATOK

306-06 
SZIGETELÉSI 
MUNKÁK

306-07 
HOMLOKZAT 
KÉSZÍTÉS

306-08 
HOMLOKZATI 
NYÍLÁSZÁRÓK

306-09 
LAKATOS 
MUNKÁK

306-01-01 
Fa fedélszék 
építése, 
tetőlécezés, 
szelemenek 
készítése, 
deszkázások, 
faforgácslap 
elhelyezése

306-02-01 
Tetőbádogozási 
munkák, fém-
lemez fedések, 
szegélyek

306-03-01 
Szendvicspanel 
elemek

306-06-01 
Vízszigetelési 
munkák

306-07-01 
Vakolási munkák

306-08-1 
Függönyfal 
szerkezetek

306-09-01 
Korlátok

306-01-02 
Tetőfedések, 
tetőfólia- és 
alátétlemez 
terítés

306-02-02 
Csatornák

306-03-02 
Trapézlemez

306-06-02 
Hőszigetelési 
munkák

306-07-02 
Homlokzat-
bevonati 
rendszerek

306-08-02 
Homlokzati ajtó 
szerkezetek

306-09-02 
Előtető lakatos 
szerkezetek

306-01-03 
Egyéb ács- és 
tetőfedőmunkák

306-03-03 
Egyéb

306-07-03 
Homlokzat-
burkolatok

306-08-03 
Homlokzati 
ablak 
szerkezetek

306-09-03 
Zsaluk, rácsok, 
szellőzők

306-07-04 
Kültéri 
álmennyezetek

306-08-04 
Üvegtető

306-09-04 
Hágcsók, 
létrák, lépcső 
szerkezetek

306-07-05 
Egyéb

306-08-05 
Kapuk

306-09-05 
Egyéb lakatos 
szerkezetek

306-08-06 
Felülvilágítók, 
kupolák

306-10 
HOMLKOZATI 
RENDSZEREK

306-11 
EGYÉB MUNKÁK, 
RÉSZLETELEMEK
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307 
ÉPÍTÉSZET ÉS ÉPÍTETT  
BELSŐÉPÍTÉSZETI 
MUNKÁK 

307-01 
KŐMŰVES 
MUNKÁK

307-02 
SZIGETELÉSI 
MUNKÁK 

307-03 
SZERELT FAL
SZER  KEZETEK

307-04 
ÁLPADLÓ 
RENDSZEREK

307-05 
ÁLMENNYE
ZETEK 

307-06 
ALJZATOK, 
ÚSZTATOTT 
ALJZATOK 
KÉSZÍTÉSE

307-07 
BURKOLÁSI 
MUNKÁK

307-08 
BELSŐ 
NYÍLÁSZÁRÓK

307-09 
LAKATOS ÉS 
ASZTALOS 
MUNKÁK

307-01-01 
Falazási munkák

307-02-01 
Vízszigetelési 
munkák

307-03-01 
Válaszfal 
szerkezetek

307-07-01 
Hidegburkolatok

307-08-01 
Normál ajtók

307-09-01 
Korlátok, 
lépcsőkorlátok, 
kapaszkodók

307-01-02 
Áthidalók 
elhelyezése

307-02-02 
Hőszigetelési 
munkák

307-03-02 
Előtétfal/aknafal 
szerkezetek

307-07-02 
Meleg-
burkolatok

307-08-02 
Üveg ajtók, 
üvegfalak

307-09-02 
Másodlagos 
fémszerkezetek

307-01-03 
Vakolási munkák

307-02-03 
Egyéb szigetelési 
munkák

307-03-03 
Dobozolások, 
takarások, 
szárazvakolat

307-07-03 
Kiegészítő 
szerkezetek

307-08-03 
Tűzgátló- és 
füstgátló ajtók 

307-09-03 
Zsaluk, rácsok, 
szellőzők

307-08-04 
Tűzgátló kapuk/ 
függönyök 

307-09-04 
Acél lépcsők, 
hágcsók

307-08-05 
Belső ablakok

307-09-05 
Egyéb munkák

307-08-06 
Mobil falak

307-08-07 
Paraván 
falrendszer

307-08-08 
Egyéb munkák

307-10 
FELÜLETKÉPZÉS

307-11 
EGYÉB MUNKÁK

307-10-01 
Felületek 
előkészí tése, 
alapozások

307-10-02 
Belsőfestések

307-10-03 
Tapétázások

307-10-04 
Egyéb felület-
képzések
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308 
BELSŐÉPÍTÉSZETI 
MUNKÁK ÉS BÚTOROK/
BERENDEZÉSI TÁRGYAK 

308-01 
BURKOLÁSI 
MUNKÁK

308-02 
ÁLME NNYE
ZETEK

308-03 
FELÜLETKÉPZÉS

308-04 
BERENDEZÉS, 
BEÉPÍTETT 
BÚTOROK ÉS 
MOBÍLIÁK

308-05 
FELSZERELÉSEK

308-06 
MŰVÉSZET 
ELEMEK, 
MŰALKOTÁSOK, 
DEKORÁCIÓ

308-07 
INFORMÁCIÓS 
RENDSZER, 
ÉPÜLET
SZIGNALIZÁCIÓ

308-08 
BELSŐ 
NÖVÉNYEK, 
KASPÓK

308-09 
EGYÉB MUNKÁK

309 
MŰEMLÉKI/
RESTAURÁTORI MUNKÁK

309-01 
DÍSZÍTÓFESTŐ 
MUNKÁK

309-02 
FA RESTAU RÁ
LÁSI MUNKÁK

309-03 
FÉM, ÖTVÖS
RESTAURÁTORI 
MUNKÁK

309-04 
KŐ, MŰKŐ 
RESTAURÁLÁSI 
MUNKÁK

309-05 
KERÁMIA,  
DÍSZTÉGLA 
RESTAURÁLÁSI 
MUNKÁK

309-06 
TERRAZZO 
RESTAURÁLÁSI 
MUNKÁK

309-07 
ÜVEG 
RESTAURÁLÁSI 
MUNKÁK

309-08 
GIPSZ, DÍSZÍTŐ- 
SZOBRÁSZAT, 
RESTAURÁTORI 
MUNKÁK

309-09 
VAKOLAT DÍ SZÍ
TŐ   SZOBRÁSZAT, 
RESTAURÁTORI 
MUNKÁK

309-10 
TEXTIL- ÉS BŐR-
RESTAURÁTOR

309-11 
BÚTOR
RESTAURÁTOR

309-12 
EGYÉB MUNKÁK

310 
ÉPÜLETGÉPÉSZET

310-01 
GÁZELLÁTÁS,  
ÉGÉSTERMÉK 
ELVEZETÉS

310-02 
VÍZELLÁTÁS

310-03 
CSATORNÁZÁS

310-04 
CSAPADÉK-
VÍZELVEZETÉS

310-05 
HŐELLÁTÁS 

310-06 
ALTERNATÍV 
ENERGIAELLÁTÓ 
RENDSZEREK

310-07 
SPECIÁLIS 
SZELLŐZÉS

310-08 
ALTERNATÍV 
ENERGIAELLÁTÓ 
RENDSZEREK

310-09 
MÉRÉSEK, 
PRÓ BÁK, 
JEGYZŐKÖNYV, 
R. ÁTADÁSOK

310-01-01 
Gázüzemű 
berendezések

310-02-01 
Csőhálózat

310-03-01 
Csőhálózat

310-05-01 
Központi 
hőtermelés

310-06-01 
Központi 
szellőzőgépek

310-07-01 
Hő- és 
füstelvezetés, 
túlnyomás

310-01-02 
Vezeték-
hálózatra és 
szerelvényeire

310-02-02 
Szerelvények és 
berendezések

310-03-02 
Szerelvények és 
berendezések

310-05-02 
Csővezetéki 
hálózat

310-06-02 
Légcsatorna 
idomok, 
szigetelések

310-07-02 
CO elszívás

310-01-03 
Égéstermék 
elvezető 
rendszerekre

310-02-03 
Szaniterek

310-05-03 
Szerelvények és 
berendezések

310-05-03 
Szerelvények 
és légtechnikai 
elemek

310-07-03 
Zsíros elszívás

310-01-04 
Egyéb munkák

310-05-04 
Hőleadók

310-05-04 
Helyi szellőzés

310-07-04 
Robbanásbiztos 
rendszerek

310-05-05 
Helyi 
hőtermelés

310-07-05 
Egyéb munkák

310-05-06 
Egyéb munkák

310-10 
EGYÉB MUNKÁK
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311 
TŰZVÉDELMI 
RENDSZEREK/ TŰZ ELLENI 
VÉDELEM

311-01 
AUTOMATA 
OLTÓRENDSZER

311-02 
KÉZI OLTÓ
RENDSZER

311-03 
ÉPÍTETT 
TŰZVÉDELMI 
SZERKEZETEK

311-04 
RWA REND-
SZEREK

311-05 
MÉRÉSEK, 
PRÓBÁK, 
JEGYZŐ KÖNYV, 
R. ÁTADÁSOK

311-06 
EGYÉB MUNKÁK

311-01-01 
Sprinkler 
rendszer

311-02-01 
Belső tüzivíz-
hálózat

311-01-02 
Vízköddel oltó 
rendszer

311-02-01 
Helyi oltás

311-01-03 
Gázzal oltó 
rendszer

311-01-04 
Habbal oltó 
rendszer

311-01-05 
Egyéb 
rendszerek
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312 
ERŐSÁRAMÚ MUNKÁK

312-01 
KÖZÉP FESZÜLT   
SÉGŰ BEREN-
DEZÉS (KÖF) 

312-02 
SZÜNET MEN
TESSÉG (UPS, 
DÍZEL)

312-03 
ALTERNATÍV 
ELEKTROMOS 
ENERGIA 
ELŐÁLLÍTÁS

312-04 
VILLÁM
VÉDELEM, 
FÖLDELÉS, 
EGYEN PO TEN
CIÁLRA HOZÓ 
HÁLÓZAT (EPH)

312-05 
ELOSZTÓ

312-06 
VÉDŐCSÖVEK

312-07 
KÁBELTÁLCÁK, 
TARTÓ SZER KE
ZETEK

312-08 
TOKOZOTT 
ENERGIASÍN

312-09 
KÁBELEK, 
VEZETÉKEK

312-01-01 
KÖF kapcsoló-
berendezés

312-05-01 
Főelosztó

312-06-01 
Vasbeton 
szerkezetbe 
kerülő

312-01-02 
Transzformátor

312-05-02 
Alelosztó

312-06-02 
Süllyesztett és 
falon kívüli

312-05-03 
Fázisjavítás

312-10 
VILÁGÍTÁS, 
LÁMPATESTEK, 
FÉNYFORRÁSOK, 
VEZÉRLÉS

312-11 
SZERELVÉNYEK

312-12 
FŰTÉS, FELÜLET- 
ÉS KISÉRŐ 
FŰTÉS

312-13 
MÉRÉSEK,  
PRÓ BÁK, 
JEGYZŐ  KÖNYV, 
R. ÁTADÁ SOK

312-14 
EGYÉB MUNKÁK

312-10-01 
Komfort világítás

312-11-01 
Szerelvények

312-10-02 
Biztonsági 
világítás, 
irányfény, 
kijáratmutatók

312-11-02 
Ipari kapcsolók

312-10-03 
Homlokzat 
világítás

312-11-03 
Bekötések

312-10-04 
Speciális 
világítás

312-10-05 
Világítás 
vezérlés
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313 
GYENGEÁRAMÚ MUNKÁK

313-01 
TŰZJELZÉS

313-02 
CO ÉS GÁZ-
ÉRZÉKELÉS

313-03 
BEHAT O LÁS
JELZŐ REND-
SZEREK

313-04 
BIZTONSÁGI 
KAMERA REND
SZEREK (CCTV)

313-05 
ÉPÜLET
HANGOSÍTÁS

313-06 
BELÉPTETÉS

313-07 
JELERŐSÍTÉS

313-08 
ANTENNA

313-09 
STRUKTURÁLT 
HÁLÓZAT, AKTÍV 
ELEMEK

313-01-01 
Védőcsövek,  
tartószer-
kezetek, 
kábeltálca

313-02-01 
Védőcsövek,  
tartószer-
kezetek, 
kábeltálca

313-03-01 
Védőcsövek,  
tartószer-
kezetek, 
kábeltálca

313-04-01 
Védőcsövek,  
tartószer-
kezetek, 
kábeltálca

313-05-01 
Védőcsövek,  
tartószer-
kezetek, 
kábeltálca

313-06-01 
Védőcsövek,  
tartószer-
kezetek, 
kábeltálca

313-07-01 
Védőcsövek,  
tartószer-
kezetek, 
kábeltálca

313-08-01 
Védőcsövek,  
tartószer-
kezetek, 
kábeltálca

313-01-02 
Kábelek

313-02-02 
Kábelek

313-03-02 
Kábelek

313-04-02 
Kábelek

313-05-02 
Kábelek

313-06-02 
Kábelek

313-07-02 
Kábelek

313-08-02 
Kábelek

313-01-03 
Eszközök és 
központok

313-02-03 
Eszközök és 
központok

313-03-03 
Eszközök és 
központok

313-04-03 
Eszközök és 
központok

313-05-03 
Eszközök és 
központok

313-06-03 
Eszközök és 
központok

313-07-03 
Eszközök és 
központok

313-08-03 
Eszközök és 
központok

313-10 
STRUKTURÁLT 
HÁLÓZAT, 
PASSZÍV ELEMEK

313-11 
STRUKTURÁLT 
HÁLÓZAT, 
SMART 
RENDSZEREK

313-12 
PARKOLÓ
RENDSZEREK

313-13 
EGYSÉGES DI GI
TÁLIS RÁDIÓ TÁV 
KÖZ LŐ REND-
SZER ALAPÚ 
(EDR) BELSŐ 
FORGALM AZÁSÚ 
RÁDIÓ ERŐSÍTŐ 
HÁLÓZAT 

313-14 
INTEGRÁLT 
FELÜGYELETI 
RENDSZER (IFR)

313-15 
INFORMÁCIÓS 
RENDSZER, 
ÉPÜLET
SZIGNALIZÁCIÓ

313-16 
MÉRÉSEK, 
PRÓBÁK, 
JEGYZŐKÖNYV, 
R. ÁTADÁSOK

313-17 
EGYÉB MUNKÁK

313-10-01 
Védőcsövek, 
tartószer-
kezetek, 
kábeltálca

313-11-01 
Védőcsövek, 
tartószer-
kezetek, 
kábeltálca

313-12-01 
Védőcsövek, 
tartószer-
kezetek, 
kábeltálca

313-13-01 
Védőcsövek, 
tartószer-
kezetek, 
kábeltálca

313-10-02 
Kábelek

313-11-02 
Kábelek

313-12-02 
Kábelek

313-13-02 
Kábelek

313-10-03 
Eszközök és 
központok

313-11-03 
Eszközök és 
központok

313-12-03 
Eszközök és 
központok

313-13-03 
Eszközök és 
központok
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314 
AUTOMATIKA

314-01 
ÉPÜLETGÉPÉ  SZE
TI AUTOMATIKA

314-02 
ENERGIA 
MENEDZSMENT

314-03 
ÉPÜLET
VILLAMOS 
AUTOMATIKA

314-04 
MÉRÉSEK, 
PRÓ BÁK, 
JEGYZŐKÖNYV, 
R. ÁTADÁSOK

314-05 
EGYÉB MUNKA

314-01-01
Kábelek, szerelés

314-02-01
Kábelek, szerelés

314-03-01
Kábelek, szerelés

314-01-02 
Kap csoló-
szekrények, 
frekvenciaváltók

314-02-02
DDC alállo má-
sok, adatkom-
mu nikáció

314-03-02
Kapcsoló-
szekrények

314-01-03
DDC alállomá-
sok, adatkom-
munikáció

314-02-03
Terepi eszközök

314-03-03
DDC alállomá-
sok, adatkom-
munikáció

314-01-04
Terepi eszközök

314-03-04
Terepi eszközök

315 
SPECIÁLIS TECHNOLÓGIA

315-01
FORGALOM
TECHNIKA

315-02
KONYHA
TECHNOLÓGIA

315-03
AKADÁLY
MENTESÍTÉS

315-04
AUDIOVIZUÁLIS 
TECHNOLÓGIA

315-05
TISZTATÉR 
TECHNOLÓGIA

315-06
ORVOSI ÉS 
KÜLÖNLEGES 
GÁZOK

315-07
ORVOS  
ÉS LABOR
TECHNOLÓGIA

315-08 
ÜZEM
TECHNOLÓGIA

315-09 
USZODA  
ÉS WELLNESS 
TECHNOLÓGIA

315-03-01
Akadálymentes 
illem helyiségek/ 
teakonyhák 
felszerelései

315-03-02
Menekülőutak, 
speciális elemek

315-03-03
Vészhívók, 
induk ciós 
hurokerősítő és 
egyéb eszközök

315-03-04
Egyéb munkák

315-10 
VÍZIJÁTÉK, 
SZÖKŐKÚT

315-11 
SZÓRAKOZTATÁS
TECHNIKA

315-12 
SPORT
TECHNOLÓGIA

315-13 
MOSODAI, 
TECHNIKAI 
BERENDEZÉSEK

315-14 
HŰTŐKAMRA

315-15 
MÚZEUM  
ÉS KIÁLLÍTÁS 
TECHNOLÓGIA

315-16 
RAKTÁR
TECHNOLÓGIA

315-17 
ELEKTROMOS 
AUTÓTÖLTŐK

315-18 
EGYÉB MUNKÁK

316 
FELVONÓK, EMELŐ- 
SZERKEZETEK

316-01 
FELVONÓK

316-02 
MOZGÓJÁRDÁK, 
LÉPCSŐK

316-03 
PARKOLÓ
RENDSZEREK

316-04 
DARUK, EMELŐ -
SZERKEZETEK, 
CSÖRLŐK

316-05 
AKADÁLY  MEN
TES EMELŐ-
SZERKEZETEK

316-06 
DOKKÓLÓK, 
RÁM PA KIEGYEN
LÍTŐK

316-07 
EGYÉB MUNKÁK
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317 
KÜLSŐ MUNKÁK

317-01 
KÜLSŐ MELLÉK-
ÉPÜLETEK, 
ÉPÍT MÉNYEK

317-02 
FÖLDMUNKA

317-03 
ÚTÉPÍTÉSI 
MUNKÁK

317-04 
KERT ÉS 
TÁJÉPÍTÉSZETI 
MUNKÁK

317-05 
KÜLSŐ KÖZ -
MŰVEK, INFRA-
STRUKTÚRA

317-06 
TELKEN KÍVÜLI 
MUNKÁK

317-07 
EGYÉB MUNKÁK

317-03-01 
Alépítményi 
munkák

317-04-01 
Földmunka, 
alépítményi 
munkák, rtg.

317-05-01 
Csapadékvíz 
elvezető külső 
hálózatok

317-03-02 
Burkolatépítési 
munkák

317-04-02 
Burkolatok 
és szegélyek 
építése

317-05-02 
Szennyvíz-
elvezető külső 
hálózatok

317-03-03 
Külső útépít-
ményekhez 
tartozó 
építmények

317-04-03 
Növény- 
telepítések

317-05-03 
Vízellátó külső 
hálózatok

317-03-04 
Szegélyépítés

317-04-04 
Kerítések, 
rácsok, falak

317-05-04 
Energia- és 
információ 
ellátó külső 
hálózatok

317-03-05 
Forgalom-
technika

317-04-05 
Tereprendezési 
építmények

317-05-05 
Térvilágítás

317-04-06 
Kültéri bútorok, 
felszerelések

317-05-06 
Távhő külső 
hálózatok

317-04-07 
Öntözőhálózat

317-05-07 
Közúti- vasúti, 
légiforgalmi 
közlekedési 
berendezések és 
létesítmények

317-04-08 
Vízfelületek

317-05-08 
Egyéb

116-04-09 
Játszóterek

116-04-10 
Egyéb

318 
ÁTADÁS

318-01 
TAKARÍTÁS

318-02 
ÁTADÁSI DOKU
ME NTÁCIÓ

318-03 
TARTALÉK
ALKATRÉSZEK

318-04 
EGYÉB MUNKÁK
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1.b  Teljes struktúra 

SORSZÁM MEGNEVEZÉS ÉRTELMEZÉS

100-00-00-00-000 LAND COST telekkel és meglévő épülettel kapcsolatos költségek

200-00-00-00-000 SOFT COST-OPENING díj alapú megrendelői költségek

300-00-00-00-000 HARD COST kivitelezéssel összefüggő költségek

100-00-00-00-000 LAND COST telekkel és meglévő épülettel kapcsolatos költségek

101-00-00-00-000 INGATLAN ÉRTÉKE

102-00-00-00-000 JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

103-00-00-00-000 ÉRINTETTEK KEZELÉSE

104-00-00-00-000 HARMADIK FÉL JOGAI

200-00-00-00-000 SOFT COST-OPENING díj alapú megrendelői költségek

201-00-00-00-000 TERVEZÉSI KÖLTSÉGEK

202-00-00-00-000 ENGEDÉLYEZTETÉS

203-00-00-00-000 SZAKÉRTŐI KÖLTSÉGEK

204-00-00-00-000 MENEDZSMENT

205-00-00-00-000 MEGRENDELŐI KÖLTSÉGEK

206-00-00-00-000 FF&E-MEGRENDELŐI

207-00-00-00-000 TARTALÉKKERET/KOCKÁZAT

208-00-00-00-000 INFLÁCIÓ

209-00-00-00-000 PRE OPENING

300-00-00-00-000 HARD COST kivitelezéssel összefüggő költségek

301-00-00-00-000 JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

302-00-00-00-000 ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

303-00-00-00-000 FÖLDMUNKA ÉS ALAPOZÁS

304-00-00-00-000 SZERKEZETÉPÍTÉS TÉRSZINT ALATT

305-00-00-00-000 SZERKEZETÉPÍTÉS TÉRSZINT FELETT

306-00-00-00-000 ÉPÜLET ZÁRÁS (TETŐ, HOMLOKZAT)

307-00-00-00-000 ÉPÍTÉSZET ÉS ÉPÍTETT BELSŐÉPÍTÉSZETI MUNKÁK 

308-00-00-00-000 BELSŐÉPÍTÉSZETI MUNKÁK ÉS BÚTOROK,  
BERENDEZÉSI TÁRGYAK

309-00-00-00-000 MŰEMLÉKI/RESTAURÁTORI MUNKÁK

Amennyiben a projekt nem egy épületből, illetve nem egy ütemből valósul meg, úgy a költségvetés kiírójá

nak külön-külön munkalapon/lapokon javasolt a kivitelezési költségeket (HARD-klassz) szétválasztani. Pél

dául, ha a projekt három épületből áll és a külső munkák csak részben kapcsolhatók az épületekhez,  úgy a 

javasolt kiírás szerint, minden épülethez el kell készíteni a kivitelezési költségek (HARD-klassz) munkalapját, 

ezzel tagolni épületek szintjére a költségvetést és a nem épületekhez kapcsolható külső munkáknak is kell 

kapniuk saját kivitelezési költség (HARD-klassz) munkalapot, ahol csak a külső munkák, esetleg a hozzá tar

tozó járulékos költségek fognak szerepelni. Abban az esetben, ha vannak közös, nem épületre osztható já

rulékos munkák, úgy ezen tételek is kaphatnak saját kivitelezési költségcsoport (HARD-klassz) munkalapot.

Az áttekintő kiírás mintatétel munkalap bemutatja, mely költségcsoportok használata kötött, és amely szint 

az, ahol a költségvetéskiíró saját kompetenciájába további alcsoportosítást hozhat létre a projekt, a terv 

specialitásait figyelembevéve.

A klasszifikáció saját számozási logikát követ. Amennyiben a költségvetéskiíró vagy az általa használt prog

ramnak is van saját számozása, úgy azt is implementálni lehet a tételek szintjénél. Az üres B oszlopot ezért 

hoztuk létre, ebben lehet szerepeltetni.
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SORSZÁM MEGNEVEZÉS ÉRTELMEZÉS

310-00-00-00-000 ÉPÜLETGÉPÉSZET

311-00-00-00-000 TŰZVÉDELMI RENDSZEREK/TŰZ ELLENI VÉDELEM

312-00-00-00-000 ERŐSÁRAMÚ MUNKÁK

313-00-00-00-000 GYENGEÁRAMÚ MUNKÁK

314-00-00-00-000 AUTOMATIKA

315-00-00-00-000 SPECIÁLIS TECHNOLÓGIA

316-00-00-00-000 FELVONÓK, EMELŐSZERKEZETEK

317-00-00-00-000 KÜLSŐ MUNKÁK

318-00-00-00-000 ÁTADÁS

MINDÖSSZESEN:
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SORSZÁM OPCIÓS  
TÉTELSZÁM MEGNEVEZÉS MENNYISÉG MÉRTÉK 

EGYSÉG
ANYAG 

EGYSÉGÁR
DÍJ 

EGYSÉGÁR
ANYAG 

ÖSSZESEN
DÍJ  

ÖSSZESEN
A+D  

ÖSSZESEN

300-00-00-00-000300-00-00-00-000 HARD COSTHARD COST 1. szint – Költségnem1. szint – Költségnem Nem módosítható csoportNem módosítható csoport

306-00-00-00-000306-00-00-00-000 ÉPÜLET ZÁRÁS  ÉPÜLET ZÁRÁS  
(TETŐ, HOMLOKZAT)(TETŐ, HOMLOKZAT)

2. szint – Költségfejezet2. szint – Költségfejezet Nem módosítható csoportNem módosítható csoport

306-06-00-00-000306-06-00-00-000 SZIGETELÉSI MUNKÁKSZIGETELÉSI MUNKÁK 3. szint – Munkanem3. szint – Munkanem Nem módosítható csoportNem módosítható csoport

306-06-01-00-000306-06-01-00-000 Vízszigetelési munkákVízszigetelési munkák 4. szint  – Munkanemi alcsoport4. szint  – Munkanemi alcsoport Nem módosítható csoportNem módosítható csoport

306-06-01-01-001306-06-01-01-001 Tetőterasz csapadékvíz Tetőterasz csapadékvíz 
szigeteléseszigetelése

5. szint  – Tétel alcsoport5. szint  – Tétel alcsoport Szükség szerint létreSzükség szerint létre
hozható alcsoporthozható alcsoport

306-06-01-10-001306-06-01-10-001 Csapadékvíz elleni Csapadékvíz elleni 
szigetelés; vízszin tes szigetelés; vízszin tes 
felületen, egy rétegben, felületen, egy rétegben, 
minimum 1,0 mm vastag minimum 1,0 mm vastag 
(rögzítés külön tételben)(rögzítés külön tételben)

TPO (FPO) lemezzel,  TPO (FPO) lemezzel,  
átlapolásos forró levegős átlapolásos forró levegős 
hegesztésével hegesztésével 

Sikaplan TM-18 TPO  Sikaplan TM-18 TPO  
fehér, mechaniku san  fehér, mechaniku san  
rögzítendő csapa dékvíz rögzítendő csapa dékvíz 
elleni szigetelőlemez,  elleni szigetelőlemez,  
1,8 mm vastag, 2,00/ 1,8 mm vastag, 2,00/ 
15 m tekercsben, 15 m tekercsben, 
Broff(t1) tűzállósági Broff(t1) tűzállósági 
minősítésselminősítéssel

6. szint - Tétel6. szint - Tétel Költségvetés kiírási tételKöltségvetés kiírási tétel

Projekt megnevezése:

SORSZÁM MEGNEVEZÉS ÉRTELMEZÉS NEM az adott csoportba kell szerepeltetni  
(tapasztalatok szerinti problémák alapján)

100-00-00-00-000 LAND COST Telekkel és meglévő épülettel kapcsolatos költségek

101-00-00-00-000 INGATLAN ÉRTÉKE Földterület értéke – vételár értékét kell itt szerepeltetni a finanszírozási költségeket a SOFT  
költségeknél kell szerepeltetni

102-00-00-00-000 JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK pl. Felmérési díjak; Geodézia, telekkitűzés, telekösszevonás; Hálózatfejlesztési hozzájárulások; Egyes hálózatfejlesztési 
hozzájárulások, kontingensek csökkentés/növelés; Bírósági illetékek; Jegyzői díjak; Ingatlanátruházási adó; Vizsgálatok;  
Az akvizíció előtt történő vizsgálatok költségeit kell itt szerepeltetni (talajmechanika, kármentesítés, régészet, stb.);  
Értékmegállapítás, Értékbecslői díjak; Leltárok, értékvédelem; Engedélyezési díjak; Telekösszevonáshoz tartozó illetékek; 
Funkcióváltás, átminősítésekhez tartozó költségek, tervezői díjak; Területrendezés, az építkezés megkezdése előtti telek  
állapot fenntartási költségei (fűnyírás, bozótirtás, hóeltakarítás, közmű díjak); Helyi adók; Fakataszter, favédelmi vizsgálatok

103-00-00-00-000 ÉRINTETTEK KEZELÉSE pl. Civil szervezetek, UNESCO, UIA; célcsoportok kezelése; szponzoráció 

104-00-00-00-000 HARMADIK FÉL JOGAI pl. Kártalanítás, Dologi jogok megváltása, szabadalmak; TRSZ -el kapcsolatos munkák/tevékeny ségek; Érintett/szomszédos 
épületek járulékos munkái (pl.: kéménymagasítás, átalakítás)
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SORSZÁM MEGNEVEZÉS ÉRTELMEZÉS NEM az adott csoportba kell szerepeltetni  
(tapasztalatok szerinti problémák alapján)

200-00-00-00-000 SOFT COST-OPENING Díj alapú megrendelői költségek

201-00-00-00-000 TERVEZÉSI KÖLTSÉGEK Beépítési tanulmányterv és talajvizsgálat; Környezetvédelmi eljárások; Szabályozási terv; Vizsgálatok; Várostervezési  
szolgáltatások; Tájrendezés; Pályázatok/versenyek (lebonyolítás, díjak); Elvi építési engedélyezési terv; Építési engedé-
lyezési terv; Ajánlati/tenderterv; Kiviteli terv; Módosí tások; Művezetés; Felmérések, tanulmányok 

202-00-00-00-000 ENGEDÉLYEZTETÉS Engedélyezéskor, módosításkor, használatbavételi eljáráshoz kapcsolódó eljárási díjak, illetékek, stb.

203-00-00-00-000 SZAKÉRTŐI KÖLTSÉGEK Tanulmánykészítések; Lebonyolító; Műszaki ellenőr; Költségszakértő; Minősítések (pl. Breeam, Leed, Lean..); Értékbecslés; 
Vizsgálat, engedély, átvétel; Pályázatírás, támogatásmenedzsment; Közbeszerzési költségek (tanácsadás, lebonyolítás); 
Jogi költségek, perköltségek; Egyéb tanácsadói költségek (bérlői, adózási)

204-00-00-00-000 MENEDZSMENT Tulajdonosi; Üzemeltetői; Megrendelői projektiroda/projektszervezet működés (személyi, tárgyi, bérleti díjak, stb.)  
menedzsment költség, tervtár, tervkezelés, szoftverek

205-00-00-00-000 MEGRENDELŐI KÖLTSÉGEK Közvetlen megrendelői költségek

205-01-00-00-000 MARKETING pl. kommunikáció és média, marketing, szakmai sajtó, konferenciák, nemzetközi és hazai versenyek és díjak

205-02-00-00-000 PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK Finanszírozás mellékköltségei; Hitelkamatok; Tőkekamatok; Kezesség; Egyéb finanszírozási költ ségek; Likviditással, cash- 
flow-al kapcsolatos költségek; Haszon - esetleges építés közbeni bevételek (reklám, támogatások, stb.) – költség csökkentő 
tényezőként 

205-03-00-00-000 EGYÉB KÖLTSÉGEK Biztosítás (CAR), nem építési biztosítások (környező ingatlanok); Bérlői költségek, juttatások

206-00-00-00-000 FF&E-MEGRENDELŐI FF&E; Fogyóeszköz spe-small part equipment; Indulókészlet; Tartalomfejlesztés

207-00-00-00-000 TARTALÉKKERET/KOCKÁZAT Költségtervezéskor használandó (pl. tervezési kockázat, építési kockázat, megrendelői változtatás kockázata), egyéb

208-00-00-00-000 INFLÁCIÓ pl. építés alatti és megvalósulás alatti infláció

209-00-00-00-000 PRE OPENING pl. fogyasztások, bérek, kedvezmények, megnyitó rendezvények

MINDÖSSZESEN:
Megjegyzés: Az egyes csoportoknál a költségvetés kiíró szabadon tud létrehozni további alcsoportokat. Fontos hogy a meglévő fő- és alcsoportokat NEM lehet módosítani!

Projekt megnevezése:

SORSZÁM OPCIÓS 
SORSZÁM MEGNEVEZÉS ÉRTELMEZÉS NEM az adott csoportba kell szerepeltetni  

(tapasztalatunk szerinti problémák alapján)

300-00-00-00-000 HARD COST Kivitelezési munkák költségei

301-00-00-00-000 JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK Építkezés teljes idejére vetített munkák járulékos költségei, 
beleértve a kialakítás és üzemeltetési költségeket

A teljesítményarányos gépköltségek (pl. betonpumpa, habarcsszivattyú, 
földmunkagépek, vibrátor,…) költségei az adott munkatételekben kerülnek 
elszámolásra

302-00-00-00-000 ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK Tényleges kivitelezési munkák előtti tevékenységek/munkák 
tételeit tartalmazza, amelyek a kivitelezői hatáskörben vannak, 
pl. bontás, területelőkészítés

303-00-00-00-000 FÖLDMUNKA ÉS ALAPOZÁS Az épületekhez kapcsolódó földmunkákat, mélyépítési munkákat 
tartalmazza, szükséges munkatérhatárolásokkal együtt, alapozá
sig bezárólag

A területelőkészítéshez és útépítéshez kapcsolódó munkák nem itt  
árazandók
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SORSZÁM OPCIÓS 
SORSZÁM MEGNEVEZÉS ÉRTELMEZÉS NEM az adott csoportba kell szerepeltetni  

(tapasztalatunk szerinti problémák alapján)

304-00-00-00-000 SZERKEZETÉPÍTÉS TÉRSZINT ALATT Térszint alatti területekhez tartozó szerkezetépítési munkákat 
tartalmazza épületelemenkénti csoportosításban (zsaluzás,  
betonozás, és betonacél szerelési munkákat). Térszint alatti  
terület alatt a projekt +/-0,00 szintje alatti területeket értjük,  
lejtős terület esetében a tereppel érintkező szinteket

A +/-0,00 már térszint feletti területhez tartozik

305-00-00-00-000 SZERKEZETÉPÍTÉS TÉRSZINT FELETT Térszint feletti szerkezetépítési munkákat tartalmazza, a +/- 0,00 
szint felettieket, lejtős terület esetén a tereppel nem érintkező 
szinteket

Tereprendezés szerkezetépítési munkák tételeit a külső munkáknál kell 
szerepeltetni

306-00-00-00-000 ÉPÜLET ZÁRÁS (TETŐ, HOMLOKZAT) Az épület hőszigetelő és vízszigetelő burokrendszerének  
kialakítását tartalmazza

Zöldtető földmunkái, termőföld kialakítása, növénytelepítések, burkolatok, 
útburkolatok, kertészeti rétegrendek  NEM itt szerepelnek, hanem a külső 
munkáknál

307-00-00-00-000 ÉPÍTÉSZET ÉS ÉPÍTETT BELSŐ-
ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK 

Szakipari és építőmesteri munkákat tartalmazza A szerkezetépítési, épületzárással összefüggő, belsőépítészeti munkákat nem 
itt kell szerepeltetni

308-00-00-00-000 BELSŐÉPÍTÉSZETI MUNKÁK ÉS  
BÚTOROK, BERENDEZÉSI TÁRGYAK

A belsőépítészeti területeket érintő speciális  munkálatokat 
tartalmazza

Szanitereket, csaptelepeket, lámpákat, burkolatokat és felületképzéseket  
NEM itt kell szerepeltetni, hanem az adott munkanemnél (pl. szaniterek  
a gépészetnél, lámpák az épületvillamosság-világítás fejezetnél).

309-00-00-00-000 MŰEMLÉKI/RESTAURÁTORI MUNKÁK Restaurálási munkák és újragyártási munkák (rekonstruálás)

310-00-00-00-000 ÉPÜLETGÉPÉSZET Épületen belüli épületgépészeti munkákat tartalmazza Technológia NEM itt szerepel. 
Méretlen hálózat a  külső munkáknál  szerepel (óra után lévő csatlakozásig)

311-00-00-00-000 TŰZVÉDELMI RENDSZEREK/ 
TŰZ ELLENI VÉDELEM

Az épület tűzvédelmi rendszereinek költségeit tartalmazza

312-00-00-00-000 ERŐSÁRAMÚ MUNKÁK Épületen belüli erősáramú munkákat tartalmazza Külső munkákat NEM itt kell szerepeltetni

313-00-00-00-000 GYENGEÁRAMÚ MUNKÁK Épületen belüli gyengeáramú munkákat tartalmazza Külső munkákat NEM itt kell szerepeltetni

314-00-00-00-000 AUTOMATIKA Épületfelügyelet, automatizálás költségeit tartalmazza. 
Erős-gyengeáramú munkákat, épületfelügyelet tervező által 
tervezett épületgépészeti szereléseket, szoftvereket

Az erősáramú betáplálást az erősáram fejezetben kell szerepeltetni

315-00-00-00-000 SPECIÁLIS TECHNOLÓGIA Épület funkciójához szervesen csatlakozó speciális technológiai 
szerelési és kivitelezési munkákat tartalmazza

315-01-00-00-000 FORGALOMTECHNIKA Épületen belüli Sorompó NEM itt, hanem a parkolórendszernél kell szerepeltetni. Épületen 
kívüli külső területeket érintő forgalomtechnika NEM itt szerepel, hanem  
a külső munkáknál

315-02-00-00-000 KONYHATECHNOLÓGIA Kiöntők, mosdók NEM itt szerepelnek, hanem a gépészeti munkanemnél 
(kivéve ha nem kerámia)

315-03-00-00-000 AKADÁLYMENTESÍTÉS Akadálymentesített rámpa- és emelőszerkezetek, korlátok, ajtóbehúzók, 
akadálymentesített szaniterek, stb. NEM itt szerepelnek

315-04-00-00-000 AUDIOVIZUÁLIS TECHNOLÓGIA Hang - és fénytechnika (pl. előadók, színházak), elektroakusztika, 
streaming kép- és hangrögzítés, audio guide

315-05-00-00-000 TISZTATÉR TECHNOLÓGIA Szigetüzemben működő gépészeti és elektromos rendszerek  
(hőellátás, szellőzés, páratartalomszabályozás, stb.)

Építészeti elemek, pl. a speciális festés NEM itt, hanem az építészeti  
munkanemnél szerepel

315-06-00-00-000 ORVOSI ÉS KÜLÖNLEGES GÁZOK Teljes rendszer tartállyal, csőhálózattal, vételezési pontokkal
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SORSZÁM OPCIÓS 
SORSZÁM MEGNEVEZÉS ÉRTELMEZÉS NEM az adott csoportba kell szerepeltetni  

(tapasztalatunk szerinti problémák alapján)

315-07-00-00-000 ORVOS- ÉS LABORTECHNOLÓGIA Telepített orvostechnológiai berendezések 

315-08-00-00-000 ÜZEMTECHNOLÓGIA pl. gőz, vákuum, sűrített levegős hálózat, szállítócsővezetékek

315-09-00-00-000 USZODA ÉS WELLNESS TECHNOLÓGIA

315-10-00-00-000 VÍZIJÁTÉK, SZÖKŐKÚT

315-11-00-00-000 SZÓRAKOZTATÁSTECHNIKA pl. színpadtechnológia, bowling pálya, filmszínház technika, 
játszóházi felszerelések

315-12-00-00-000 SPORTTECHNOLÓGIA Pályaszerkezetek is ide tartoznak

315-13-00-00-000 MOSODAI, TISZTÍTÁSI, FÜRDÉS
TECHNIKAI BERENDEZÉSEK

315-14-00-00-000 HŰTŐKAMRA

315-15-00-00-000 MÚZEUM- ÉS KIÁLLÍTÁSTECHNOLÓGIA

315-16-00-00-000 RAKTÁRTECHNOLÓGIA Polcrendszerek, szállítójármű töltők, targoncák, indukciós hálóza
tok, gépesített raktárak, futószalagok

315-17-00-00-000 ELEKTROMOS AUTÓTÖLTŐ

315-18-00-00-000 EGYÉB MUNKÁK

316-00-00-00-000 FELVONÓK, EMELŐSZERKEZETEK Emelőszerkezetek munkáit tartalmazza, az emelőszerkezetek 
tartószerkezeti munkáit a szerkezetépítésnél kell szerepeltetni

Építés közbeni teherfelvonó NEM itt szerepel, hanem a járulékos munkáknál

316-01-00-00-000 FELVONÓK pl. személy és biztonsági felvonók, teherfelvonók

316-02-00-00-000 MOZGÓJÁRDÁK, LÉPCSŐK

316-03-00-00-000 PARKOLÓRENDSZEREK pl. parkológép

316-04-00-00-000 DARUK, EMELŐK, CSÖRLŐK

316-05-00-00-000 AKADÁLYMENTES EMELŐSZERKEZET pl. mobil rámpa, emelőszerkezet, korlátlift

316-06-00-00-000 DOKKOLÓK, RÁMPAKIEGYENLÍTŐK Dokkolók, rámpakiegyenlítők, kaputömítések, pollerek

316-07-00-00-000 EGYÉB MUNKÁK

317-00-00-00-000 KÜLSŐ MUNKÁK Épületen kívüli, de telken belüli területeket érintő munkálatok

318-00-00-00-000 ÁTADÁS

MINDÖSSZESEN:
Megjegyzés: A költségvetés-struktúra épületelemenkénti bontást használ. 

Az egyes csoportoknál a költségvetés kiíró szabadon tud létrehozni további alcsoportokat. Fontos hogy a meglévő fő- és alcsoportokat NEM lehet módosítani! 

Az egyes munkákhoz kapcsolódó gépek és eszközök költségeit az adott tételben szerepelnek (árazandók) pl. födém betonozásnál a betonpumpa, vibrátor költsége 

A területen elhelyezendő egyéb kiszolgáló épületeket kompletten a külső munkák ➝ 26-01-00-000 Külső melléképületek csoportjánál kell szerepeltetni. Fontos, hogy kompletten itt szerepel a földmunkája, szerkezetépítése, szakipari munkái, épületgépé-
szeti, épületelektromos, stb. munkái is! 

A megvalósulási dokumentációk egy helyen szerepelnek a 27-02-00-000 Átadási dokumentációk munkanemben. Ennek kell tartalmaznia a szakági munkarészekhez tartozó átadási dokumentációkat is. Az egyes szakági munkarészeknél csak az adott jegy-
zőkönyvek, beszabályozások, oktatások, rendszerek átadási dokumentáció szerepelnek.

Amennyiben az adott projekt több épületből tevődik össze, úgy azok „hard cost” költségelemeit (tételeit) külön-külön munkalapon kell szerepeltetni.
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8.2.  Az építési beruházás paramétereinek (attribútumainak) adatait tartalmazó táblák

Fogalom Magyarázat Forrás

Építmények Olyan, a talajjal kapcsolatban álló szerkezetek, amelyeket építőanyagokból és alkatrészek
ből készítettek, és/vagy amelyen építési munkát végeztek. Ebből a szempontból a ter
mőföld mezőgazdasági célú előkészítése, növények elültetése, vetés stb. nem tekinthető 
építménynek.

https://www.ksh.hu/docs/ 
szolgaltatasok/hun/ 
epitmenyjegyzek/ 
epitmenyjegyzek.pdf

Épületek Olyan, tartós használatra készült fedett építmények, amelyek önállóan használhatók, aho
vá személyek belépése biztosított és emberek, állatok vagy tárgyak megóvására alkalmas 
vagy ilyen céllal készült.
Az épületnek nem kell szükségszerűen fallal rendelkeznie. Elegendő, ha tetővel rendelke
zik, de lennie kell olyan határnak, amely biztosítja, hogy az épület elkülönülten használ
ható legyen.
Önálló épület, bármely szabadon álló épület, összekapcsolt szerkezeteknél (pl. ikerházak 
és sorházak) bármely egység, amely a többitől a tetőtől a pincéig tűzfallal van elválasztva. 
Tűzfal hiányában az összekapcsolt épületek önálló épületnek tekintendők, amennyiben 
külön-külön hozzáférhetők (saját bejáratuk van), saját közüzemi berendezésekkel (víz, gáz 
stb.) rendelkeznek, valamint egymástól elkülönülten használhatók.
Technikai okokból az épületekhez tartoznak azok az önállóan használható felszín alatti 
építmények is, amelyekbe személyek belépése biztosított és emberek, állatok vagy tár
gyak megóvására alkalmasak vagy ilyen céllal készültek (pl. föld alatti óvóhelyek, kórházak, 
bevásárlóközpontok és üzemek, valamint mélygarázsok).
Az épületek két csoportja: lakóépületek és nem lakóépületek 

https://www.ksh.hu/docs/ 
szolgaltatasok/hun/ 
epitmenyjegyzek/ 
epitmenyjegyzek.pdf

Hasznos  
alapterület

Az épület rendeltetésével azonos célú területeiből áll függetlenül azok épületen belüli 
helyétől. A hasznos alapterületbe nem tartozik bele:
–  az épületszerkezetek által elfoglalt terület (pl. határoló szerkezetek, támaszok, oszlopok, 

pillérek, aknák, kémények),
–  segédberendezések üzemi területe (pl. fűtő- és légkondicionáló berendezések, áram

fejlesztők területe),
– átjárók (pl. lépcsőházak, felvonók, mozgólépcsők).
A lakóépületek hasznos alapterületéhez tartoznak a lakóegységek tulajdonosai által hasz
nált konyhák, nappalik, hálószobák és mellékhelyiségek, pincék és a közös haszná latú he
lyiségek.

https://www.ksh.hu/docs/ 
szolgaltatasok/hun/ 
epitmenyjegyzek/ 
epitmenyjegyzek.pdf

Egylakásos 
épületek

Ide tartoznak:
–  a szabadon álló házak, mint pl. családi házak, villák, faházak, erdészházak, tanyaházak, 

kúriák, nyári lakok, hétvégi házak stb.
–  az olyan ikerházak vagy sorházak, amelyeknél minden lakás saját tetővel, a terepszintről 

közvetlen bejárattal és önálló közművekkel rendelkezik 

https://www.ksh.hu/docs/ 
szolgaltatasok/hun/ 
epitmenyjegyzek/ 
epitmenyjegyzek.pdf

Két és annál 
több lakásos 
épületek 

Kétlakásos épületek
Ide tartoznak: 
– a kétlakásos családi és ikerházak vagy sorházak 
– a három vagy annál több lakásos lakóépületek
Nem tartoznak ide:
–  az olyan ikerházak vagy sorházak, amelyeknél minden lakás saját tetővel, a terep szintről 

közvetlen bejárattal és önálló közművekkel rendelkezik
– a közösségi lakóépületek
– a szállodák
– az ifjúsági szállók, nyaralótáborok, üdülőépületek 

Közösségi  
lakóépületek 

Ide tartoznak:
–  az idősek, tanulók, gyerekek és egyéb társadalmi csoportok szállásai és szolgáltató épü

letei (pl. a nyugdíjasotthonok, munkásszállók, szeretetotthonok, árvaházak, hajléktala
nok szállói stb.)

– a diákszállók és kollégiumok
Nem tartoznak ide:
– a kórházak, klinikák  
– az ápolást, orvosi ellátást is nyújtó intézmények épületei  
– a börtönök, barakkok 

Szállodák és 
szálló jellegű 
épületek 

Ide tartoznak:
– a szállodák, motelek, fogadók, panziók és egyéb szálló jellegű épületek, étteremmel 
vagy anélkül
– a különálló éttermek és bárok
– az ifjúsági szállók, a hegyi menedékházak, gyermek- vagy családi nyaralótáborok, üdülő- 
és pihenőotthonok, egyéb, máshova nem sorolt szállóépületek nyaralóknak stb.

Hivatali  
épületek

Ide tartoznak:
–  a hivatali és adminisztratív célokra használt épületek (pl. bankok, postahivatalok, önkor

mányzati és kormányhivatalok stb.)
–  a konferencia és kongresszusi központok, bíróságok és parlamenti épületek
Nem tartoznak ide:
– az elsősorban más célokra használt épületekben lévő irodák
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Nagy- és kis-
kereskedelmi 
épületek 

Ide tartoznak:
–  a bevásárlóközpontok, az áruházak, az önálló üzletek és butikok, a vásárok, az aukciók és 

kiállítások céljára használt épületek, a fedett piacok és a szervízállomások stb.
Nem tartoznak ide:
– az elsősorban más célokra használt épületekben lévő üzletek 

Közlekedési 
és hírközlési 
épületek 

Ide tartoznak:
–  a polgári és katonai repülőterek épületei, a vasút- és autóbusz-állomások, kikötői termi

nálok, drótkötélpálya és síliftállomások
–  a rádió- és televízióműsor-szóró épületek, a távbeszélő-, hírközlési központok épülete stb.
– a repülőgéphangárok, vasúti őrházak, mozdony- és vagonszínek 
– a telefonfülkék 
– a világítótornyok 
– a légi közlekedést irányító épületek (tornyok) 
– a garázsépületek (felszíni vagy földalatti) és fedett gépjárműparkolók, kerékpártárolók
Nem tartoznak ide:
– a szervízállomások  
– a tárolók, silók és raktárak 
– a vasúti vágányok  
– a repülőtéri futópályák  
– a távközlőhálózatok és -oszlopok  
– a szénhidrogénfogadó-állomások  
– a főleg egyéb célra használt épületekben lévő autóparkolók

I. Tervosztály –  Terménytároló, siló, szárító, kertészeti melegház, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló
– Műhelycsarnok, raktár (üzemi berendezés nélkül)
– Gépkocsitároló, lugas, kerítés, kerti melléképítmény
–  Közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízi- és bányaműveléssel kapcsolatos 

építmények, továbbá ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztárolók (épületnek nem minő-
sü lő létesítmény)

–  Üdülőház, hétvégi ház (egyszerű, 200 m2 alatti, legfeljebb 3 egységes, átlagos igényszint 
esetén)

https://mek.hu/media/ 
files/2017/szabalyzatok/ 
Kiviteli_tervek_tartalmi_ 
es_formai_kovetelmenyei_ 
szabalyzat_20170526.pdf

II. Tervosztály – Istálló, siló, hűtőház, malom, borpince, palackozó, gyümölcsfeldolgozó, állatmenhely
– Anyagraktár (veszélyes: tűz- és robbanás-, fertőzésveszélyes, környezetszennyező)
– Repülőgéphangár, buszgarázs (nagyfesztávolságú tárolók üzemi berendezések nélkül)
– Kazánház, mérlegház, hőközpont, gázfogadó, transzformátor-állomás
– Társasház, üdülőház, hétvégi ház (200-600 m2 közötti, legfeljebb 6 lakóegységes)
– Áruház, üzletközpont, bemutatóterem, piac (egyszintes)
–  Sportpálya, edzőterem, strandfürdő természetes víz mellett, csónakház, kemping, lovarda, 

műjégpálya (egyszerű)
– Katonai és rendőrségi létesítmények (egyszerűbb)
– Kerti víz- és fürdőmedence

https://mek.hu/media/ 
files/2017/szabalyzatok/ 
Kiviteli_tervek_tartalmi_ 
es_formai_kovetelmenyei_ 
szabalyzat_20170526.pdf

III. Tervosztály – Birtokközpont, borászat, ménesbirtok épületegyüttese
–  Járműjavító, pékség, gépgyár, szerelőcsarnok, nyomda, többszintes és magas raktár (ipari 

létesítmények üzemi berendezésekkel)
– Nagykonyha, mosoda, vágóhíd
–  Magas kémény, hulladékégető, cukorfeldolgozó (különleges vagy veszélyes: tűz-,  

rob banás- és fertőzésveszélyes, környezetszennyező, üzemi berendezéssel)
– Többlakásos lakóépület, csoportház, lakótelep (600 m2 feletti, legalább 7 lakóegységes) 
–  Bölcsőde, csecsemőotthon, óvoda, általános iskola, középiskola, szakközépiskola, szak

munkásképző iskola, nevelőotthon (alsó- és középfokú)
– Parókia, plébánia
– Áruház, üzletközpont, vásárcsarnok (többszintes)
–  Étterem, ételbár, söröző, éjszakai mulató, diszkó, kisvendéglő, cukrászda, üzlet, üzletház 

(település vagy városrész ellátását szolgáló)
–  Sporttelep, klubház, lelátó, tornaterem, nyitott strandfürdő úszómedencékkel, lovas tu

rizmust szolgáló épület (összetett)
–  Művelődési ház, szolgáltatóház, faluház, szabadpolcos könyvtár (település vagy város-

rész ellátását szolgáló)
–  Lőtér, laktanya, kapitányság, tűzoltólaktanya, határátkelő, kiképzőközpont, börtön, fogház 

(összetett)
– Polgármesteri hivatal, posta (település vagy városrész ellátását szolgáló szolgáltató)
– Irodaház, igazgatási épület
– Mélygarázs, aluljáró, óvóhely (föld alatti építmények, metróállomás kivételével)
–  Parkolóház, üzemanyagtöltő, gépjárműmosó, kisebb pályaudvar, vasúti épület, váró te-

rem, hajókikötő
–  Motel, panzió, turistaház, szanatórium, diákotthon, munkásszálló, idősek otthona
–  Orvosi rendelő, gyógyszertár, mentőállomás, állatkórház (helyi lakosság ellátását szolgáló)
– Állatház, növényház, temető, hamvasztó (különleges)

https://mek.hu/media/
files/2017/szabalyzatok/Kivi
teli_tervek_tartalmi_es_for
mai_kovetelmenyei_szabaly
zat_20170526.pdf
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IV. Tervosztály –  Erőmű, ipari laboratórium (különleges vagy veszélyes: tűz-, robbanás- és fertőzésveszé
lyes, vagy környezetszennyező, üzemi berendezéssel)

–  Házgyári épületek, előregyártott technológiával készült épületek rekonstrukciója
– Egyetem, főiskola, továbbképző központ (felsőfokú és továbbképző)
– Templom, kápolna, ravatalozó, rendház, kolostor
– Exkluzív üzlet, üzletház, étterem (reprezentatív)
–  Stadion, sportcsarnok, fedett uszoda, szabadidőközpont, strandfürdő (összetett szabad-

idős és sportlétesítmények)
–  Stúdiószínház, bábszínház, filmszínház, cirkusz, kaszinó, varieté
– Múzeum, művészeti galéria, városi és megyei könyvtár
– Hanglemez-, rádió-, film- és TV stúdió
– Bíróság, bankfiók és banképület, követség és más diplomáciai épület, levéltár (összetett) 
– Pályaudvar, repülőtér, metróállomás (összetett)
– Szálloda (reprezentatív)
–  Rendelőintézet, egészségügyi laboratórium, műveseállomás, rehabilitációs központ, köz-

fürdő (összetett)

https://mek.hu/media/ 
files/2017/szabalyzatok/ 
Kiviteli_tervek_tartalmi_ 
es_formai_kovetelmenyei_ 
szabalyzat_20170526.pdf

V. Tervosztály –  Operaház, nagyszínház, koncert- és hangversenyterem, konferenciaközpont (kiemelke
dő igényszintű)

– Klinika, kórház, gyógyfürdő (összetett)
– Műemlékfelújítás, műemléképület funkcióváltozása

https://mek.hu/media/ 
files/2017/szabalyzatok/ 
Kiviteli_tervek_tartalmi_ 
es_formai_kovetelmenyei_ 
szabalyzat_20170526.pdf

MSZ EN 1998-1/EUROCODE 8 szabvány 3.1. táblázata

Ta
la

jtí
pu

s

A rétegsor leírása
Jellemző paraméterek

vs, 30 
(m/s) 

NSPT 
(ütés/30 cm) 

cu  
(kPa)

A Kőzet vagy kőzetszerű geológiai formáció, beleértve legfeljebb 5 m gyengébb anyagot a felszínen > 800 – –

B Konszolidált, nagyon szilárd homok, kavics vagy agyagrétegek legalább több tíz méter vastag ságban; 
a szilárdsági tulajdonságok a mélységgel fokozatosan javulnak 360 - 800 > 50 > 250

C Szilárd és közepesen szilárd homokos, kavicsos, agyagos rétegek, amelyek vastagsága néhányszor tíz 
métertől több száz méterig terjed 180 - 360 15 - 50 70 - 250

D Laza, közepes tartóképességű talajrétegek < 180 < 15 < 70

E Olyan talajprofil, ahol a felső 5 - 20 méteren a vs sebesség a C vagy a D talajtípusnak megfelelő, 
alatta pedig szilárdabb (vs > 800 m/s) anyag található

S1 A felső rétegek között egy legalább 10 m vastag puha, képlékeny (PI > 40), nagy víztartalmú agyag
réteg található < 100 – 10 - 20

S2 Talajfolyósodásra hajlamos réteg(ek) fordulnak elő; minden olyan profil, amely nem sorolható az 
A-E vagy S1 kategóriák valamelyikébe

Amennyiben területünk az A, B, C, D, E talajkategóriák valamelyikébe besorolható, az ezekhez tartozó szeizmikus együtthatók – S, TB(s), TC(s), TD(s) – a szabvány 3.2. 
táblázatából leolvashatók. S1 és S2 speciális talajok esetében további geotechnikai, geofizikai vizsgálatra van szükség.

Építési Beruházás Paramétereinek  
Összefoglaló Táblázat – Paraméter táblázat Projekt értékei Kiegészítő információ

PROJEKT ÉS TELEK/INGATLAN ADATLAP Generál tervezői és beruházói adat-
szolgáltatás alapján kell kitölteni

Projekt

Projekt/Építési beruházás megnevezése (szöveges rész)

Projekt rövid műszaki leírása (szöveges rész) Hasonló, mint a közbeszerzési fel
hívásban megjelenő szöveges rész. 
Pár mondatban a projekt tömör 
leírása.

Építési engedélyköteles  
(egyszerű bejelentés is ide tartozik)

igen/nem

Szerződésbe adás alapjául szolgáló tervdokumentáció 
szintje

Koncepció terv (Jóváhagyási terv)/Enge
délyezési terv/Tender terv/Kiviteli terv

Helyszín

Helyszín megnevezése (ország/megye/település)

Terület/telek tulajdonságai

 • a telek, terület jellege zöldmezős/barnamezős/rozsdaövezeti 
akcióterület/azonnali rozsdaövezeti  
akcióterület/közép - és hosszútávú  
rozsdaövezeti akcióterület/települési  
zöldinfrastruktúra

1997. évi LXXVII. törvény (építési tv.) 
2. § 43., 45. és 46. pontjaiban
https://www.njt.hu/jogszabaly/ 
1997-78-00-00
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Építési Beruházás Paramétereinek  
Összefoglaló Táblázat – Paraméter táblázat Projekt értékei Kiegészítő információ

PROJEKT ÉS TELEK/INGATLAN ADATLAP Generál tervezői és beruházói adat-
szolgáltatás alapján kell kitölteni

 • telek elhelyezkedése város/városrész/nagyközség/külterületi 
lakotthely/falu/településrész/külterület/
központosított belterület/főváros/egyéb 
belterület/közigazgatási egység

KSH definíciók vannak
https://www.ksh.hu/apps/meta.
objektum?p_lang=HU&p_menu_id= 
210&p_ot_id=200&p_obj_id=4334

Beépítési mód szabadon álló/zártsorú/foghíjbeépítés/
oldalhatáron álló/ikresített/csoportosított

OTÉK 253/1997. (XII. 20.) Korm.  
rendelet az országos településren
dezési és építési követelményekről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly? 
docid=99700253.kor

Földrajzi/topológiai jellemzők elsősorban sík terület/elsősorban  
dombos/hegyvidéki/vízparti/egyéb

Meghatározó talajviszonyok/talajmechanikai jellemzők A/B/C/D/E/S1/S2 MSZ EN 1998-1/ EUROCODE 8 szab
vány 3.1. táblázata alapján

Talajvíz alacsony/magas/nincs/agresszív

Építési terület/telek feltételei és korlátai 

 • megközelíthetőség (megvalósítási időszakban) nehéz/átlagos/könnyű

 • szélsőséges éghajlat (megvalósítási időszakban) nehéz/átlagos/könnyű

 •  determináns organizációs feltételek (megvalósítási 
időszakban)

nehéz/átlagos/könnyű

 • speciális munkavégzési feltételek nincs/víz alatti munkavégzés/éjszakai 
mun  kavégzés/időtartamhoz kötött munka -
végzés/működő üzem érdekeihez való al
kalmazkodás/környezet védelmi korlátozás

 • közművesítettség közművesített/részben közművesített/
nincs közmű

Az építési terület/telek megvalósítására történő alkalmassá tétel jellemzői 

 • környezetvédelmi kármentesítés igen/nem

 • lőszermentesítés igen/nem

 • régészeti feltárások igen/nem

Egyéb, az adatszolgáltató által releváns ismérvek (szöveges rész)

Építési Beruházás Paramétereinek  
Összefoglaló Táblázat – Paraméter táblázat Projekt értékei Kiegészítő információ

ÉPÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK Generál tervezői és beruházói adat-
szolgáltatás alapján kell kitölteni

Épület főbb adatok

Épület típusa Egylakásos épület/Két és annál több  
lakásos épület/Közösségi lakóépület/ 
Szálloda és szállójellegű épület/Hivatali 
épület (irodaépület)/Nagy- és kiskeres
kedelmi épület/Közlekedési és hírközlési 
épület/Ipari épület és raktár/Szórakoztató,  
közművelődési, oktatási és egészségügyi 
célú épület/Egyéb nem lakóépület (ide so
rolva pl. történelmi és védett műemlékek)

KSH forrásból: Építményjegyzék (ÉJ) 
2000, részletesen lásd „Fogalomtár” 
munkalapon 

Kivitelezési munka jellege új épület/felújítás/ráépítés/ideiglenes többet is ki lehet jelölni

Épület osztályba sorolás

 • minőségi szint

 • energetikai osztályba sorolás

 • környezettudatos építési rendszerbe történő besorolás igen/nem LEED BREEAM DGNB egyéb

 •  tűzvédelmi osztály AK/KK/MK OTSZ 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly? 
docid=a1400054.bm

Főbb tervezési jellemzők

 • tartószerkezet típusa (túlnyomó részben) fa/monolit vasbeton/előregyártott  
vasbeton/acél/teherhordó falazat/ 
könnyűszerkezetes/egyéb
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Építési Beruházás Paramétereinek  
Összefoglaló Táblázat – Paraméter táblázat Projekt értékei Kiegészítő információ

ÉPÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK Generál tervezői és beruházói adat-
szolgáltatás alapján kell kitölteni

 • külső falszerkezet (túlnyomó részben) kő/tégla/szendvicspanel/beton/ 
függönyfal/egyéb

 •  műemléki épület igen/nem

 •  restaurátori feladatok igen/nem

Projekt komplexitása

 • a megvalósítandó épületek száma egy/több

 • tervezés osztályba sorolása I. Tervosztály/II. Tervosztály/III. Terv-
osztály/IV. Tervosztály/V. Tervosztály

MEK

 • a műszaki átadás ütemezése szakaszos/nem szakaszos

Épület méretei

OTÉK 253/1997. (XII. 20.) Korm.  
rendelet az országos településren
dezési és építési követelményekről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly? 
docid=99700253.kor

Telekterület (építésterület) nagysága (m²)

Fő funkció szerinti besorolás (szöveges rész) pl. hotel besorolás, UEFA stadion 
besorolás, iroda kategória, …

Fő funkcióra vetített egységek (szöveges rész) pl. ágyszám, irodai létszám, nézőlét
szám, látogatói létszám, lakás szám, 
tan terem száma, hotel szoba szám, …

Szintterület (m²) OTÉK 253/1997. (XII. 20.) Korm.  
rendelet az országos településren
dezési és építési követelményekről

Zöldterület (m²)

Parkoló területek (épületen belül) (m²/db)

Parkoló területek (épületen kívül) (m²/db)

Az épület átlagos magassága +/- 0,00 szinthez képest OTÉK 253/1997. (XII. 20.) Korm.  
rendelet az országos településren
dezési és építési követelményekről

Épület befoglaló mérete (teljes hossz × szélesség × magasság) 
épületenként

Épület alakja (terv szerint) kör alakú/ovális/négyzet/téglalap/ 
L alakú/összetett

Szintek száma

Jellemző szintmagasság (padlótól a következő padlószintig) (m )

Nettó alapterületek összesen (m²)

Terepszint alatti alapterületek összesen (m²)

Terepszint alatti szintek száma (m²)

Terepszint feletti alapterületek összesen (m²)

Terepszint feletti szintek száma (m²)

Terasz, erkély, loggia alapterületek összesen (m²)

Épülethez kapcsolódó műszaki adatok

Munkatérhatárolás módja

Alapozás módja

Tartószerkezet acél/tégla/monolit vasbeton/monolit 
előregyártott 

Építészeti műszaki jellemzők

 • Tetőszerkezet jellemző anyaga

 • Homlokzatburkolat jellemző anyaga

Fűtési energiaellátás távhő/helyi: gáz, elektromos áram,  
talajszonda stb.

Gépészeti rendszerek

 • Fűtési rendszer

 • Szellőzés rendszer
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Építési Beruházás Paramétereinek  
Összefoglaló Táblázat – Paraméter táblázat Projekt értékei Kiegészítő információ

ÉPÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK Generál tervezői és beruházói adat-
szolgáltatás alapján kell kitölteni

 • Vízellátási, csatorna- és gázrendszer 

Beépített fűtési (kalorikus) teljesítmény  
(technológia és HMV nélkül)

(kW)

Beépített hűtési (kalorikus) teljesítmény (technológia 
nélkül)

(kW)

Összes kezelt szellőzőlevegő mennyisége (technológia 
nélkül)

(m³/h)

Hálózati vízfelhasználás (technológia nélkül) (m³/nap)

Komfortkategória (MSZ CR 1752) A/B/C

Automatizáltság foka

Megújuló energia

Oltórendszer

Erősáramú rendszerek

 • Trafó

Beépített villamos teljesítmény (technológia nélkül) (kVA)

Beépített redundáns villamos teljesítmény (technológia 
nélkül)

(kVA)

Gyengeáramú rendszerek

 • Tűzjelző

 • BMS (Akkumulátor Felügyeleti Rendszer)

 • IT

Közműellátottság

 • Elektromos áram

 • Vízellátás

 • Szenny - és csapadékvíz-elvezetés

 • Gázellátás

 • Távhőellátás

Felvonók, mozgólépcsők (darabszám/típus/teher/megállók száma)

Belsőépítészeti munkák igen/nem

Speciális technológia

 • Konyhatechnológia (típus/adag)

 • Akadálymentes technológia igen/nem – ha igen, akkor annak 
minősítő rendszer besorolása

 • Audiovizuális technológia igen/nem

 • Tisztatér technológia

 • Orvosi - és labortechnológia, különleges gázok igen/nem

 • Uszoda és wellness technológia igen/nem

 • Vízijáték, szökőkút technológia igen/nem

 • Szórakozástechnológia

 • Sporttechnológia igen/nem

 • Mosodai technológia igen/nem

 • Múzeum- és kiállítástechnológia igen/nem

 • Egyéb (szöveges rész)

Külső munkák

 • Infrastruktúra (pl. út, közmű, tereprendezés) igen/nem

 • Építmények (pl. tározók, kerítés, támfal) igen/nem

 • Egyéb épületek (pl. porta, melléképület) igen/nem

 • Kertészeti munka igen/nem

ÉTDR link
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Építési Beruházás Paramétereinek  
Összefoglaló Táblázat – Paraméter táblázat Projekt értékei Kiegészítő információ

SZERZŐDÉSES ALAP ADATLAP

A megrendelő tölti ki – a megkötött 
szerződéses dokumentumok alap-
ján. Az egész adatszolgáltatásért 
egyvalakinek kell felelnie – ez pedig 
a megrendelő, átruházhatja ezt bi-
zonyos körben (pl. a telek, az épület 
adatai) a tervezési szerződésében  
a tervezőre, de a kivitelezőre ezt  
a részt nem lehet rábízni.

Projekt adatok

Szerződéskötés dátuma (év/hónap)

Ajánlatkérő neve (szöveges rész)

Ajánlatkérő típusa

Építtető/Beruházó neve (szöveges rész)

Kivitelező neve (szöveges rész)

Projekt címe

NUTS -kód

CPV-kód A Kbt. 1.számú melléklete alapján

Gazdasági és pénzügyi feltételek

Pénznem (ellenérték/vállalkozási díj)

Szerződésben meghatározott tartalékkeret nagysága (%)

Finanszírozás forrása magánszféra/közszféra több is megjelölhető

Támogatott-e a beruházás? igen/nem

Támogatás forrása (ha támogatott a projekt) EU/állami/önkormányzati

Fedezetkezelő igen/nem

Építési beruházás beszerzésének módja generálkivitelezés tervezéssel/generálkivi
telezés/beruházói építés menedzs menttel 
történő kivitelezés/engedélyezés/egyéb

Feladat fajtája generálkivitelezés/önálló szerződéssel 
megvalósuló leválasztott részfeladat

nemzeti értekhatár

Társkivitelező van -e? igen/nem

Az egységárak a befejezési határidőre prognosztizáltak-e? igen/nem

Ha önálló szerződéssel megvalósuló leválasztott feladat, 
akkor:

Teljesítési biztosíték mértéke

Jóteljesítési biztosíték mértéke

Kötbér mértéke

Teljesítési időszakok egyetlen végszámla/havi teljesítés  
részszámlákkal/mérföldkő alapú  
részszámlákkal

Előleg igen/nem ha igen akkor mekkora

Elszámolás módja általányár/tételes elszámolás

Projektszerződés státusza alapszerződés/zárószerződés (az utolsó 
szerződésmódosítás utáni állapot)

Időtartam

Építés ideje

 • átfutási idő (hónap) (hónap)

 • kezdés ideje (év/hónap)

 • befejezési határidő (év/hónap)

Mivel teljesít a vállalkozó? műszaki átadás-átvételi eljárás lezárá-
sával/használatbavételi engedéllyel/ 
végleges használatbavételi engedéllyel



Az ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK KÖLTSÉGTERVEZÉSI RENDSZERE –   

A NEM SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁKRA, MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKHOZ

című építésügyi műszaki irányelvet a szakmai szervezetek véleményezése mellett  

összeállította, a tervezet előkészítéséért felelős:

 � Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

 � Telefon: +36 (26) 502 300 

 � E-mail: emszb@emi.hu

 �Honlap: www.emi.hu

A kiadvány megjelenése az Építési és Közlekedési Minisztérium,  

valamint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége  

támogatásával valósult meg.




